

# 【平成29年度】Case.2

↑「工事成績評価」・「履行実績取組証」の対象期間  
↑「間接工事費の補正」の対象期間  
↓「工事成績評価」・「履行実績取組証」の対象期間  
↓「間接工事費の補正」の対象期間

| 対象の週    | (1)<br>対象<br>日数 | (2)<br>完全週休<br>2日<br>実施確認<br>(3・4) | (3)<br>休工対象<br>日数<br>(土・日・祝) | (4)<br>現場閉所<br>実施日数 | (5)<br>降雨・降雪等<br>による現場<br>閉所日数 | (6)<br>間接工事費<br>対象の休工<br>実施日数<br>(4+5) |
|---------|-----------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| ○/○～○/○ | 7               | ○                                  | 2                            | 2                   | 1                              | 3                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ○                                  | 2                            | 2                   | 0                              | 2                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ×                                  | 3                            | 2                   | 1                              | 3                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ×                                  | 2                            | 0                   | 1                              | 1                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ○                                  | 2                            | 2                   | 1                              | 3                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ×                                  | 2                            | 1                   | 1                              | 2                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ×                                  | 3                            | 1                   | 1                              | 2                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ○                                  | 2                            | 2                   | 0                              | 2                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ×                                  | 3                            | 1                   | 1                              | 2                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ○                                  | 2                            | 2                   | 0                              | 2                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ×                                  | 3                            | 1                   | 0                              | 1                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ○                                  | 2                            | 2                   | 0                              | 2                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ×                                  | 2                            | 1                   | 1                              | 2                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ○                                  | 2                            | 2                   | 0                              | 2                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ×                                  | 3                            | 1                   | 0                              | 1                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ×                                  | 2                            | 1                   | 1                              | 2                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ○                                  | 2                            | 2                   | —                              | —                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ○                                  | 2                            | 2                   | —                              | —                                      |
| ○/○～○/○ | 7               | ○                                  | 3                            | 3                   | —                              | —                                      |
| 計       | 140日            | ○11<br>×9                          | 46日                          | 32日                 | 9日                             | 34日                                    |

※ ○: (4) ≥ (3) ×: (4) < (3)

## 「完全週休2日」の工事成績評価

|              |       |
|--------------|-------|
| ①対象日数(1)     | 140日  |
| ②現場閉所実施日数(4) | 32日   |
| 現場閉所率 ②/①    | 22.8% |

週休2日(2/7(28.5%))以上の休工を実施していないため評価しない

## 「完全週休2日の履行実績取組証」の対象確認

|                |     |
|----------------|-----|
| ①対象の週          | 20  |
| ②完全週休2日実施の達成週  | 11  |
| ③完全週休2日実施の未達成週 | 9   |
| 完全週休2日実施率 ②/①  | 55% |

現場閉所とした週間数の割合が70%を超えていないため、取組証を発行しない

## 「間接工事費の補正」の対象確認

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| ①対象期間(日数)                                  | 119日 |
| ②間接工事費の休工対象日数<br>対象期間の2/7以上<br>(小数点以下切り上げ) | 34日  |
| ③間接工事費対象の休工実施日数(6)                         | 34日  |

休工実施日数 ≥ 休工対象日数のため間接工事費の補正を計上する