

【平成29年度】Case.3

対象の週	対象日数	休工 実施日数
〇/〇～〇/〇	7	2
〇/〇～〇/〇	7	2
〇/〇～〇/〇	7	3
〇/〇～〇/〇	7	2
〇/〇～〇/〇	7	2
〇/〇～〇/〇	7	2
〇/〇～〇/〇	7	3
〇/〇～〇/〇	7	2
〇/〇～〇/〇	7	2
〇/〇～〇/〇	7	2
〇/〇～〇/〇	7	2
〇/〇～〇/〇	7	2
〇/〇～〇/〇	7	2
〇/〇～〇/〇	7	2
〇/〇～〇/〇	7	3
〇/〇～〇/〇	7	2
〇/〇～〇/〇	7	2
〇/〇～〇/〇	7	2
〇/〇～〇/〇	7	2
計	140日	44日

「週休2日」の工事成績評価

①対象日数	140日
②休工実施日数	44日
休工 実施率 ②／①	31.4%

週休2日(2/7(28.5%))以上の休工を実施しているため評価

「間接工事費の補正」の対象確認

①対象期間(日数)	119日
②休工対象日数 対象期間の2／7以上 (小数点以下切り上げ)	34日
③休工実施日数	38日

休工実施日数≥休工対象日数 間接工事費の補正を計上する