

低 価 格 理 由 と そ の 詳 細 内 容

番号	低価格理由	低 価 格 理 由 の 詳 細 内 容
	資材費(仮設材含む)の低減	長年取引先からの購入
	労務費の低減	余剰・遊休作業員の活用
	機械経費の低減	下請会社が機械を保有
	新材料・新技術	
	作業効率の向上	経験豊富による効率化施工
	下請業者の協力	長年取引による協力
	経費の低減	資材基地・会社施設が近距離
	現場管理費低減	
	安全資機材低減	
	本支店経費の低減	
	利益の低減	
	受注実績の取得	
	売上の確保	
	その他	

積 算 内 訳 書 の 比 較 表

記 入 要 領	1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。 2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。 3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。 4) 工事完成時の元請(完成時実績)、官積算(最終)欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および工事価格と合致するか確認して下さい。 5) 印の官積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。											
工 事 名	平成18年度 中部縦貫5工区照明設備工事											
工事区分・工種・ 種別	単位	入 札 時					工 事 完 成 時					備 考
		官積算(予定価格)		元請(当初予定)		元請/ 官積 (%)	元請(完成時実績)		官積算(最終)		元請/ 官積 (%)	
		数量	金額	数量	金額		数量	金額	数量	金額		
トンネル照明設備工	式	1	125,011,822	1	100,199,000	80.2%	1	94,731,227	1	130,882,049	72.4%	
坑口照明灯設置工	式	1	4,055,100	1	3,384,544	83.5%	1	3,430,346	1	3,768,700	91.0%	
高山IC照明灯設置工	式	1	3,703,200	1	3,124,728	84.4%	1	6,581,428	1	6,714,940	98.0%	
高山西IC照明灯設置工	式	1	2,820,600	1	2,343,546	83.1%	1	3,027,864	1	3,574,680	84.7%	
カルバート照明灯設置工	式	-		-	0		1	2,395,772	1	3,209,000	74.7%	
ブリンカーライト設置工	式	-		-	0		1	628,195	1	1,182,690	53.1%	
トンネル照明設備設置工(前原1号)	式	1	18,436,400	1	13,571,636	73.6%	1	14,831,740	1	18,436,400	80.4%	
トンネル照明設備設置工(前原2号)	式	1	15,384,000	1	11,320,516	73.6%	1	12,373,620	1	15,384,000	80.4%	
トンネル照明設備設置工(下林)	式	1	19,364,600	1	14,367,260	74.2%	1	15,488,670	1	19,364,600	80.0%	
ケーブル配線工(前原1号)	式	1	19,680,451	1	16,030,896	81.5%	1	10,811,123	1	19,085,417	56.6%	
ケーブル配線工(前原2号)	式	1	14,256,785	1	11,511,446	80.7%	1	7,601,271	1	13,679,230	55.6%	
ケーブル配線工(下林)	式	1	24,855,808	1	20,437,240	82.2%	1	13,454,010	1	24,293,219	55.4%	
ケーブル接続加工	式	1	130,568	1	94,690	72.5%	1	94,690	1	130,568	72.5%	
ブルボックス設置工	式	1	205,380	1	82,452	40.1%	1	82,452	1	205,380	40.1%	
調光装置取付工	式	1	1,695,000	1	922,800	54.4%	1	922,800	1	1,695,000	54.4%	
足場工	式	1	424,930	1	3,007,246	707.7%	1	3,007,246	1	158,225	1900.6%	
直接工事費	式	1	125,012,822	1	100,199,000	80.2%	1	94,731,227	1	130,882,049	72.4%	
共通仮設費	式	1	5,435,025	1	6,737,000	124.0%	1	5,555,000	1	5,630,025	98.7%	
共通仮設費(率計上)	式	1	5,237,000	1	6,737,000	128.6%	1	5,227,000	1	5,432,000	96.2%	
純工事費	式	1	130,447,847	1	106,936,000	82.0%	1	100,286,227	1	136,512,074	73.5%	
現場管理費	式	1	37,020,000	1	21,344,000	57.7%	1	30,067,000	1	38,392,000	78.3%	
工事原価	式	1	167,467,847	1	128,280,000	76.6%	1	130,353,227	1	174,904,074	74.5%	
一般管理費等	式	1	17,563,153	1	9,720,000	55.3%	1	13,546,773	1	18,145,926	74.7%	
工事価格	式	1	185,030,000	1	138,000,000	74.6%	1	143,900,000	1	193,050,000	74.5%	

手持ち資材の比較表(主要資材)

資材購入先一覧(主要資材)の比較表

記 入 要 領	1) 「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等 2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入してください。 3) 総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入する。 4) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 5) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価の欄は、主要資材														
	工 事 名 平成18年度 中部縦貫5工区照明設備工事														
	工 種 種 別	品 名 規 格	単 位	入 札 時 (当初の予定)					工 事 完 成 時 (実績)					官 単 価 (最 終)	備 考
				数 量	単 価	購 入 先 名			数 量	単 価	購 入 先 名				
						業 者 名	所 在 地	入 札 者 と の 関 係			業 者 名	所 在 地	入 札 者 と の 関 係		
	照明器具														
坑口照明灯設置工	前原1号	箇所	7	214,600	高山電材(株)	高山市冬頭町131	創業以来の取引先	2	216,100	高山電材(株)	高山市冬頭町131	創業以来の取引先	272,900		
"	前原1号既設基礎使用	箇所	0					5	216,100	"	"	"	269,892		
"	前原1号橋梁部	箇所	2	183,900	"	"	"	2	183,000	"	"	"	230,840		
"	下林TN	箇所	4	214,600	"	"	"	3	216,100	"	"	"	272,900		
"	下林TN既設基礎使用	箇所						1	216,100	"	"	"	269,952		
高山IC照明灯設置工	高山IC照明灯設置	箇所	12	206,000	"	"	"	12	216,100	"	"	"	270,972		
"	高山IC道路照明引	箇所						1	653,960	"	"	"	812,700		
"	高山IC廻配線工	箇所						1	689,370	"	"	"	535,377		
"	高山IC廻配管工	箇所						1	132,370	"	"	"	175,925		
"	高山IC廻ケーブル分岐	箇所						1	42,490	"	"	"	50,535		
高山西IC照明灯設置工	高山西IC照明灯設置	台	9	206,000	"	"	"	9	216,100	"	"	"	270,972		
"	高山西IC廻	箇所						1	163,640	"	"	"	170,220		
"	高山西IC廻ケーブル分岐	箇所						1	46,690	"	"	"	60,840		
カルハート照明設置工	0号カルハート照明灯設置	箇所						1	258,720	"	"	"	338,479		
"	1号カルハート照明灯設置	箇所						1	129,360	"	"	"	137,092		
"	2号カルハート照明灯設置	箇所						1	226,380	"	"	"	231,070		
"	0・2号カルハート部照明電	箇所						2	243,670	"	"	"	200,661		
"	1号カルハート部照明電	箇所						2	190,304	"	"	"	166,728		

"	主電気室カ ルポート部照	箇所						1	92,640	"	"	"	50,528	
"	副電気室カ ルポート部照	箇所						1	440,040	"	"	"	394,808	
トンネル照明設置 工 前原1号	NHTD110 W	台	66	86,200	"	"	"	66	79,000	"	"	"	106,365	照明灯取付金具 除
"	KPF(FL32 W*2)	台	4	90,100	"	"	"	4	110,000	"	"	"	116,640	非常駐車帯L 照明灯取付金具 除
"	KPF(FL32 W*2)	台	4	90,100	"	"	"	4	110,000	"	"	"	116,640	非常駐車帯R 照明灯取付金具 除
"	KPH360	台	36	74,300	"	"	"	36	80,000	"	"	"	103,310	照明灯取付金具 除
"	KPH270	台	20	70,420	"	"	"	20	75,000	"	"	"	96,920	照明灯取付金具 除
"	KPH220	台	4	66,900	"	"	"	4	72,000	"	"	"	94,210	照明灯取付金具 除
"	KPH180	台	4	65,500	"	"	"	4	72,000	"	"	"	92,810	照明灯取付金具 除
"	KPH110	台	8	60,200	"	"	"	8	72,000	"	"	"	87,510	照明灯取付金具 除
トンネル照明設置 工 前原2号	NHTD110 W	台	54	86,200	"	"	"	54	79,000	"	"	"	106,365	照明灯取付金具 除
"	KPF(FL32 W*2)	台	4	90,100	"	"	"	4	110,000	"	"	"	116,640	非常駐車帯L 照明灯取付金具 除
"	KPF(FL32 W*2)	台	4	90,100	"	"	"	4	110,000	"	"	"	116,640	非常駐車帯R 照明灯取付金具 除
"	KPH360	台	24	74,300	"	"	"	24	80,000	"	"	"	103,310	照明灯取付金具 除
"	KPH270	台	22	70,420	"	"	"	22	75,000	"	"	"	96,920	照明灯取付金具 除
"	KPH180	台	8	65,500	"	"	"	8	70,000	"	"	"	92,810	照明灯取付金具 除
"	KPH110	台	6	60,200	"	"	"	6	72,000	"	"	"	87,510	照明灯取付金具 除
トンネル照明設置 工 下林	NHTD110 W	台	79	86,200	"	"	"	79	79,000	"	"	"	106,365	照明灯取付金具 除
"	KPF(FL32 W*2)	台	4	90,100	"	"	"	4	110,000	"	"	"	116,640	非常駐車帯L 照明灯取付金具 除
"	KPF(FL32 W*2)	台	4	90,100	"	"	"	4	110,000	"	"	"	116,640	非常駐車帯R 照明灯取付金具 除
"	KPH360	台	32	74,300	"	"	"	32	80,000	"	"	"	103,310	照明灯取付金具 除
"	KPH270	台	20	70,420	"	"	"	20	75,000	"	"	"	96,920	照明灯取付金具 除
"	KPH180	台	8	65,500	"	"	"	8	72,000	"	"	"	92,810	照明灯取付金具 除
"	KPH110	台	6	60,200	"	"	"	6	72,000	"	"	"	87,510	照明灯取付金具 除
ケーブル配線工	複合ケーブル													
前原1号	1L+3L+E(F)	式	1	1,188,205	高山電材 (株)	高山市冬 頭町131	創業以来 の取引先	1	1,516,966	東芝電材 高山営業	高山市昭 和町2-152	長年の取 引先	1,287,590	
"	5L+6L+E(G)	式	1	2,353,276	"	"	"	1	2,501,280	"	"	"	2,488,995	
"	5L+6L+E(H)	式	1	166,440	"	"	"	1	199,200	"	"	"	182,400	
前原2号	1L+3L+E(D)	式	1	782,514	"	"	"	1	988,871	"	"	"	922,445	
"	5L+6L+E(E)	式	1	1,604,880	"	"	"	1	1,934,400	"	"	"	2,015,100	

[illegible]

手持ち機械の比較表(主要機械)

[illegible]

労務者の確保計画の比較表

記入要領	1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。 ・下請け労務者は()なしで記入する。 ・自社労務者は()内に記入する。 2) 下請け会社との関係も明記する。 3) 労務単価は必ず記入する。 4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。 5) 印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。								
工事名	平成18年度 中部縦貫5工区照明設備工事								
工種	職種	入札時(当初の予定)			工事完成時(実績)			官単価 (最終)	備考
		単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等	単価	員数	下請け会社との関係 下請け会社名等		
坑外照明灯設置工									
照明灯設置工	電工	12,000	53(0)	岐阜県電気工事業工事 組合会員(株)蜘蛛手電気	17,800	74	岐阜県電気工事業工事 組合会員(株)蜘蛛手電気	17,600	
基礎工	電工	12,000	12(0)	岐阜県電気工事業工事 組合会員(株)蜘蛛手電気		0		17,600	
基礎工	土工				14,500	29	同一工区内の施工業者 (株)アイ	13,800	普通作業員
基礎工	土工				11,500	59	同一工区内の施工業者 (株)長瀬土建	13,800	普通作業員
基礎工	電工				12,700	7	飛騨地区電業協会 (株)尾田電送	17,600	
カルハート照明灯設置工	電工			自社社員	(10800)	(75)	自社社員	17,600	
トンネル照明設置	電工	12,000	337(215)	岐阜県電気工事業工事 組合会員(株)蜘蛛手電気 自社社員		0		17,600	
トンネル照明設置	電工			自社社員	(10800)	(111)	自社社員	17,600	
トンネル照明設置	電工				21,000	135	取引先からの紹介 (株)谷尾工業	17,600	
ケーブル配線	電工	12,000	2350(1383)	岐阜県電気工事業工事 組合会員(株)蜘蛛手電気 自社社員	(10800)	(57)	自社社員	17,600	

ケーブル配線	電工				21,000	98	取引先からの紹介 株 谷尾工業	17,600	
ケーブル接続	電工	12,000	4(4)	自社社員	(10800)	(4)	自社社員	17,600	
プルボックス設置	電工	12,000	4(3)	自社社員	(10800)	(4)	自社社員	17,600	
自動調光装置	電工	12,000	3(3)	自社社員	(10800)	(3)	自社社員	17,600	

工種別労務者配置計画の比較表

[illegible]

建設副産物の搬出等の比較表

[illegible]

