


【工事概要】 令和3年度 中部森林管理局森林技術・支援センター新築等工事

※この概要書は、主な工事内容などを記載しています。詳細は図面をご覧ください。
 入札説明書の記載内容と齟齬がある場合は、入札説明書を優先します。

- 工事場所：岐阜県下呂市森876-1
- 建物概要：【新 営】 庁舎 木造（CLT構造）平屋建て 床面積285.28㎡
 車庫 木造（CLT構造）平屋建て 床面積 35.57㎡
 【取りこわし】 庁舎 木造地上2階建て 延べ床面積428.96㎡
- 工 期：工事始期から330日間（約11カ月）工事の始期は契約日の翌日から令和3年10月1日
 までの間で選択（任意着手）＜余裕期間制度＞
 森林技術・支援センターは工事期間中は別地に仮移転し業務を行う計画である。



外観パース



配置図

■ 概略工事工程表（参考図） 本図は最も遅く着手した場合（R3.10.1着手から330日）を示す

年度	令和3年度							令和4年度				
	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	
取りこわし工事 (庁舎、車庫、駐輪場、物置、外構)	準備期間											
新営工事 (建築、電気設備、機械設備、外構)		準備期間										

※本工程表は発注者側の想定であり、詳細工程は工事契約後施工者の作成する工程表をもとに、監督職員との協議により決定する。
 ◆新型コロナウイルス感染症について：契約後に新型コロナウイルス感染症による資機材調達へ影響がでた場合は、別途協議いたします。