



【工事概要】 令和3年度 東海総合通信局通信設備等改修工事

※この概要書は、主な工事内容などを記載しています。詳細は図面をご覧ください。

- 工事場所：愛知県名古屋市東区白壁1丁目15-1
- 建物概要：庁舎A・B SRC造 地上8階建 地下1階 塔屋2階 延べ面積 8,613m²
- 工期：契約締結日の翌日から令和4年6月30日（約8ヶ月）
但し、庁舎A（アンテナの撤去・新設）は、令和4年3月29日一部完成とする。
- 工事概要：①通信設備、アンテナ・ケーブル等の撤去新設を行う。
②鉄塔の塗装塗り替え、建具改修を行う。



- 工事対象建物
- クレーン設置場所
- 現場事務所
資材置き場



年度 月	令和3年度						令和4年度			工期	
	10	11	12	1	2	3	4	5	6		
庁舎A		準備工	アンテナ等製作(3か月)			アンテナ撤去・新設	検査				契約締結日の翌日～ 令和4年3月29日
庁舎B			準備工		鉄塔塗装・建具改修						
		準備工	通信機器製作(6か月)						通信機器更新	検査	契約締結日の翌日～ 令和4年6月30日
			外部足場								

※本工程表は発注者側の想定であり、詳細工程は工事契約後受注者の作成する工程表をもとに、監督職員との協議により決定します。

◆新型コロナウイルス感染症について：契約後に新型コロナウイルス感染症による資機材調達等へ影響が出た場合は、別途協議いたします