



【工事概要】 令和3年度 中部地方整備局電算室空調設備工事

※この概要書は、主な工事内容などを記載しています。詳細は図面をご覧ください。
 入札説明書の記載内容と齟齬がある場合は、入札説明書を優先します。

- 工事場所：名古屋市中区三の丸2丁目5-1
- 建物概要：庁舎 SRC-8F-B2 24,378㎡
- 工期：工事始期から152日間（約5ヶ月）
 工事の始期は契約日の翌日から令和3年10月15日までの間で
 選択（任意着手） 〈余裕期間制度〉
- 工事概要

- ① パッケージ型空気調和機を更新する。
- ② 室内機・室外機間の冷媒配管を更新する。



■ 概略工事工程表

工事区分	年/月	令和3年			令和4年			備考
		10	11	12	1	2	3	
余裕工期		■						最遅工期末R4. 3. 15
準備・製作期間		■	■	■				
工事期間					■	■	■	

※本工程表は発注者側の想定であり、詳細工程は工事契約後施工者の作成する工程表をもとに、監督職員との協議により決定する。
 ◆新型コロナウイルス感染症について：契約後に新型コロナウイルス感染症による資機材調達へ影響がでた場合は、別途協議いたします。