

川島大橋の復旧事業に関するお知らせ

国土交通省 岐阜国道事務所


「川島大橋の通行止め」につきまして、地域の皆様には、大変ご不便をおかけしております。橋梁の復旧事業に関する進捗状況などについて、お知らせいたします。

一日でも早く皆様に安心して通行していただけますよう、岐阜県及び各務原市とも連携しながら、復旧を進めて参りますので、何卒ご理解ご協力賜りますようお願いいたします。

1. 進捗報告

- ・「被災した川島大橋の撤去」⇒ 車道桁を撤去するための設備(①)を構築中。
- ・「歩行者用の仮橋設置」 ⇒ 8月26日に開通(②)。安全対策として、標識(③)を設置中。
- ・「本復旧(新橋)の検討」 ⇒ 新橋の詳細設計を実施中。

作業時間帯：午前6時～翌日午前6時 ※土日・祝日も工事を行います。【荒天の場合は中止】
 午後7時～翌日午前6時の時間帯は、騒音・振動が発生する作業は行いません。
 (被災した川島大橋の早期撤去に向け、10月17日【予定】より昼夜施工で実施いたします。)



①車道桁撤去設備の設置状況



②歩行者用仮橋開通


裏面へ続く

令和4年度 工事/業務一覧表

	工事 / 業務内容	施工者
1	歩行者用の仮橋設置【8月26日開通】	市川・日東地域維持型建設共同企業体 (株)市川工務店
2	被災した川島大橋の橋桁撤去	三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)
3	進入路の設置、作業ヤードの整備等	(株)市川工務店
4	本復旧(新橋)検討のための地質調査	(株)テイコク

2. 今後の予定

- 「被災した川島大橋の撤去」⇒ 車道桁の撤去に向け、撤去設備(①)を構築するとともに、河川内への進入路(②)及び仮栈橋(③)を設置。
※進入路(②)の設置に伴い、河川敷の川島会館駐車場及びグランドゴルフ場は、利用できなくなります。
 また、橋台撤去に向け、河川内に仮締切り(④)を設置。
- 「歩行者用の仮橋設置」⇒ 引き続き、安全対策として、標識及び照明灯(⑤)を設置。
- 「本復旧(新橋)の検討」⇒ 地質調査(⑥)を実施するとともに、橋梁の詳細設計を実施。



<お問い合わせ先>

①復旧工事に関すること

国土交通省 岐阜国道事務所 美濃加茂国道維持出張所

電話番号:0574-26-2151

施工者 川島大橋復旧工事連絡協議会 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)(代表)

電話番号:052-212-8145

②川島大橋の通行止め及び迂回に関すること

岐阜県 岐阜土木事務所 道路課 電話番号:058-215-0093

川島大橋復旧事業に関する情報は岐阜国道事務所HPからご覧いただけます。
 URL <https://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/works/kawashima.html>

