

令和4年12月16日

## 川島大橋の復旧事業に関するお知らせ

国土交通省 岐阜国道事務所

「川島大橋の通行止め」につきまして、地域の皆様には、大変ご不便をおかけしております。橋梁の復旧事業に関する進捗状況などについて、お知らせいたします。

一日でも早く皆様に安心して通行していただけますよう、岐阜県及び各務原市とも連携しながら、復旧を進めて参りますので、何卒ご理解ご協力賜りますようお願いいたします。

### 1. 進捗報告

- 「被災した川島大橋の撤去」⇒ 車道桁の撤去(①)及び右岸側の橋台撤去(②)を施工中。また、P3 橋脚(柱部)撤去(③)が完了。
- 「歩行者用の仮橋設置」 ⇒ 8月26日に開通(④)。安全対策の照明柱(⑤)を製作中。
- 「新しい川島大橋の設置」 ⇒ P1 橋脚工事(⑥)を施工中。  
工事影響の調査にあたり井戸・地下室有無の調査を実施中。  
また、取付道路の設計にあたり測量調査(⑦)を実施中。

作業時間帯: 午前6時～翌日午前6時(昼夜施工) ※土日・祝日も工事を行います。【荒天の場合は中止】



②橋台撤去状況



⑥P1 橋脚工事状況

裏面へ続く

令和4年度 工事/業務一覧表

工事 / 業務内容		施工者	
1	被災した川島大橋の撤去	橋桁	三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)
		橋台・橋脚	青協建設(株)、(株)市川工務店
2	新しい川島大橋の設置	橋脚	(株)市川工務店
3	照明灯の設置、作業ヤードの整備等		青協建設(株)
4	本復旧(新橋)検討のための調査		(株)建設技術研究所、(株)テイコク 八千代エンジニアリング(株)

2. 今後の予定

- 「被災した川島大橋の撤去」⇒ 引き続き、車道桁撤去(①)及び右岸側の橋台撤去(②)を施工。また、P3 橋脚(基礎)撤去(③)を施工。
- 「歩行者用の仮橋設置」⇒ 安全対策の照明柱(④)にて基礎を設置。
- 「新しい川島大橋の設置」⇒ 引き続き、P1 橋脚工事(⑤)を施工、及び工事影響の調査にあたり井戸・地下室有無の調査を実施。  
また、取付道路の設計にあたり測量調査(⑥)を実施。



<お問い合わせ先>

①復旧工事に関すること

国土交通省 岐阜国道事務所 美濃加茂国道維持出張所

電話番号:0574-26-2151

施工者 川島大橋復旧工事連絡協議会 三井住友建設鉄構エンジニアリング(株)(代表)

電話番号:052-212-8145

②川島大橋の通行止め及び迂回に関すること

岐阜県 岐阜土木事務所 道路課 電話番号:058-215-0093

川島大橋復旧事業に関する情報は岐阜国道事務所HPからご覧いただけます。  
URL <https://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/works/kawashima.html>

