

川島大橋の復旧事業に関するお知らせ

令和5年9月20日

国土交通省 岐阜国道事務所

「川島大橋の通行止め」に関しまして、地域の皆様には大変なご不便をおかけしております。橋梁の復旧工事に関する進捗状況や今後の予定などについて、お知らせいたします。

一日でも早く皆様に安心して通行していただけますよう、岐阜県及び各務原市とも連携しながら、復旧を進めてまいりますので、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

進捗状況 作業時間帯：午前6時～翌午前6時（昼夜施工）※土日・祝日も工事を行います。【荒天の場合は中止】


【被災した川島大橋の撤去】

② 旧A1橋台を撤去するための仮締切を施工中

【新しい川島大橋の設置】

② 新A1橋台を造るための仮締切を施工中

③ 左岸高水敷に敷鉄板を敷設中



③ 左岸高水敷の敷鉄板敷設



左岸高水敷に工事用車両が通行するための敷鉄板を設置しています。

② 左岸高水敷の仮締切設置



旧A1橋台撤去・新A1橋台を造るため仮締切りを設置しています。

工事内容	施工業者	工事内容	施工業者
① 両岸橋台の杭を施工	(株)市川工務店	⑥ 旧P1橋脚の撤去	杉山建設(株)
② 新A1橋台施工、旧A1橋台撤去	(株)松野組	⑦ 旧P2橋脚の撤去	日東工業(株)
③ 左岸高水敷と仮栈橋の整備	(株)市川工務店	⑧ 旧P4橋脚の撤去	(株)市川工務店
④ 仮栈橋の整備など	青協建設(株)	⑨ 新A2橋台を施工	(株)市川工務店
⑤ 仮栈橋の整備など	(株)巴産業	⑩ 新P1橋台を施工	大豊建設(株)

裏面へ続く

