

川島大橋の復旧事業に関するお知らせ

国土交通省 岐阜国道事務所

令和5年10月19日

「川島大橋の通行止め」に関しまして、地域の皆様には大変なご不便をおかけしております。橋梁の復旧工事に関する進捗状況や今後の予定などについて、お知らせいたします。

一日でも早く皆様に安心して通行していただけますよう、岐阜県及び各務原市とも連携しながら、復旧を進めてまいりますので、何卒ご理解ご協力を賜りますようお願いいたします。

進捗状況 作業時間帯：午前6時～翌午前6時（昼夜施工）※土日・祝日も工事を行います。【荒天の場合は中止】

【被災した川島大橋の撤去】

- ② 旧A 1 橋台撤去工事を施工中
- ③ 旧P 1 橋脚撤去工事を施工中
- ④ 旧P 2 橋脚撤去工事を施工中
- ⑤ 旧P 4 橋脚撤去工事を施工中

【新しい川島大橋の設置】

- ① 新A 1 橋台を造るための掘削工事を施工中
- ② 工事用の仮栈橋を設置中



工事内容	施工業者	工事内容	施工業者
① 両岸橋台の杭を施工	(株)市川工務店	⑥ 旧P 1 橋脚の撤去	杉山建設(株)
② 新A 1 橋台新設、旧A 1 橋台撤去	(株)松野組	⑦ 旧P 2 橋脚の撤去	日東工業(株)
③ 左岸高水敷と仮栈橋の整備	(株)市川工務店	⑧ 旧P 4 橋脚の撤去	(株)市川工務店
④ 仮栈橋の整備など	青協建設(株)	⑨ 新A 2 橋台を新設	(株)市川工務店
⑤ 仮栈橋の整備など	(株)巴産業	⑩ 新P 1 橋脚を新設	大豊建設(株)

裏面へ続く

