

令和8年5月吉日


国土交通省 岐阜国道事務所

川島大橋の復旧事業に関する進捗状況や今後の予定などについて、お知らせいたします。
 一日でも早く皆様に安心して通行していただけますよう、岐阜県及び各務原市とも連携し、復旧を進めてまいります。
 「川島大橋の通行止め」に関し、地域の皆様に大変ご不便をおかけしております。ご理解ご協力を賜りますよう何卒宜しくお願いいたします。

進捗状況

作業時間帯：午前7時～翌午前7時（昼夜施工）※土日・祝日も工事を行う場合があります。【荒天の場合は中止】

両岸の橋台付近にて①取付道路工事を行っています。鋼橋上部工事は4月上旬にアーチ部分がつながり、現在は、②河川内ベントの撤去、つないだ橋部材箇所（添接部）の現場塗装および架設に使用した③工事用栈橋の撤去を進めています。



※ B0～B14はベント(橋を架けるための仮支え)

今後の予定・・・以下の工事を予定しています。

鋼上部関連の工事では、②河川内ベントの撤去、現場塗装および架設に使用した③工事用栈橋の撤去を引き続き進めていきます。これら工事が終わりましたら、車が走れるよう床版の設置を進めて行く予定です。ただし、天候や河川状況等により作業内容が変更になる場合があります。

お問合せ先

① 復旧工事に関すること

国土交通省 岐阜国道事務所 工務課
 電話番号：058-271-9814

施工者 川島大橋復旧工事連絡協議会
 IHI・瀧上特定建設工事共同企業体
 電話番号：0586-82-3183

② 川島大橋の通行止め及び迂回に関すること

岐阜県 岐阜土木事務所 道路課
 電話番号：058-215-0093

※川島大橋復旧事業に関する情報は 岐阜国道事務所HPでご覧いただけます。
 →<https://www.cbr.mlit.go.jp/gifu/works/kawashima.html>



川島大橋災害復旧事業 現場状況

令和8年4月1日時点

1 被災状況(施工前状況)



4 旧橋撤去③ 新橋設置①



7 新橋設置④



2 旧橋撤去①(大型クレーンによる一括撤去)



5 新橋設置②



8 新橋設置⑤



現況

3 旧橋撤去②(トラペラクレーン及び架設桁を用いた撤去)



6 新橋設置③



9 新橋設置⑥



新川島大橋現場体験会

【お知らせ】

いま作っている橋の架設を
あなたの手で完成させてみませんか？



体験イメージ



体験補助者

体験者

普段近寄れない現在工事中の新川島大橋で建設作業の一部を体験することができます。体験できることは、ボルト締付です。最後のボルト締付箇所、新川島大橋の架設が完了します。

○開催日時

令和8年6月6日(土)

10時、11時、13時、14時開始の4回

○定員 各回15名

ただし、各務原市立川島中学校生徒の希望者。

○応募方法

下記リンクまたはQRコードよりお申込みください。

<https://forms.office.com/r/UiF8WPcCat?origin=lprLink>

応募締め切り: 令和8年5月24日(日)24時



※定員を超える応募があった場合は抽選とし、当選された方にはメールで連絡いたします。

※雨天時は中止となります。中止の場合は、前日17時までにメールで連絡いたします。

※迷惑メール対策等の設定をされている場合は、事前に「@mlit.go.jp」のドメイン受信許可の設定をお願いいたします。

※付き添い頂いたご家族等による写真、動画撮影は可能です。

※当日は、長袖、長ズボン、歩きやすい靴でご参加下さい。

※体験できる箇所、時間に限りがあり、体験対象者を限定させていただきます。

ご了承のほどよろしくお願いいたします。

詳細案内

集合場所は次のとおりです。

参加される方は、体験会会場に各回の開始時間の10分前までに集合して下さい。

◆ 車でお越しの方

かさだ公園の南から堤防道路へ上がり、道なりに会場へ。


駐車場へは誘導員の案内に従って下さい。

笠田公園の入り口とお間違えのないようお越し下さい。

◆ 徒歩などでお越しの方

歩行者用仮橋近くの坂道から堤防道路へ上がり、道なりに会場へ。

自転車等の方は、会場にある駐輪スペースをご利用下さい。



【問い合わせ先】

国土交通省中部地方整備局岐阜国道事務所

TEL 058-271-9811 (担当:工務課 加藤)

IHI・瀧上特定建設工事共同企業体

TEL 0586-82-3183 (担当:杉山)

※基本、平日の8:30から17:15までの問い合わせ窓口となります。