

国部整企画第 161 号  
令和 6 年 2 月 26 日

愛知県知事  
大村 秀章 様

国土交通省 中部地方整備局長  
佐藤 寿延  
( 公 印 省 略 )

直轄事業の事業計画（愛知県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
さて、当局所管直轄事業の令和 6 年度政府予算案における事業計画〔予定〕のうち、  
貴県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係  
（河 川）河川部 河川計画課 計画第一係  
（道 路）道路部 道路計画課 計画第一係  
（公 園）建政部 都市整備課 公園係  
（港湾・空港）港湾空港部 港湾計画課 計画係

令和6年度愛知県における事業計画（R6.2）（水管理・国土保全局関係）

| 事業種別                     | 箇所名         | 全体事業規模                               | 全体事業費<br>（億円）                     | 令和5年度当初予算（千円） |           | 令和5年度事業内容                                                                                                 | 令和6年度事業内容                                                                   | 令和6年度事業<br>進捗見込み<br>（億円） | 備考 |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|
|                          |             |                                      |                                   | 工事関係費         | 地方負担額     |                                                                                                           |                                                                             |                          |    |
| 河川事業                     |             |                                      |                                   |               |           |                                                                                                           |                                                                             |                          |    |
| （項）河川整備事業費               |             |                                      |                                   |               |           |                                                                                                           |                                                                             |                          |    |
| （目）河川改修費（河川都市基盤整備事業費を含む） |             |                                      |                                   | 3,482,000     | 1,160,664 |                                                                                                           |                                                                             |                          |    |
|                          | （一般河川改修事業）  |                                      |                                   |               |           |                                                                                                           |                                                                             |                          |    |
|                          | 豊川          | 直轄管理区間 L=39.1km<br>（豊川 築堤、漏水対策他）     | 339                               | 389,000       | 129,666   | 江島地区：用地 A=0.3ha<br>暮川地区：用地 A=0.34ha 等                                                                     | 豊川 河川改修促進                                                                   | 2.5～6.5                  |    |
|                          | 矢作川         | 直轄管理区間 L=43.6km<br>（矢作川 築堤・護岸、河道掘削他） | 385                               | 1,261,000     | 420,333   | 佐々木地区：築堤 L=500m<br>八帖地区：築堤 L=250m<br>岩津地区：築堤 L=200m<br>渡合地区：河道掘削 V=9千m3<br>水源地区：樹木伐採 A=10千m2、用地 A=0.7ha 等 | 佐々木地区：築堤（令和10年度以降完成予定）<br>岩津地区：築堤護岸（令和8年度完成予定）<br>水源地区：樹木伐採（令和10年度以降完成予定） 等 | 1.4～15                   |    |
|                          | 庄内川         | 直轄管理区間 L=69.5km<br>（庄内川 高潮堤防、河道掘削他）  | 庄内川水系<br>1,554 *                  | 1,010,000     | 336,666   | 日比津地区：補償 1式<br>小田井地区：築堤 L=200m<br>上桑地区：築堤 L=200m<br>大野木地区：築堤 L=200m 等                                     | 大野木地区：築堤（令和7年度完成予定） 等                                                       | 8.2～12                   |    |
|                          | 木曾川下流       | 直轄管理区間 L=81.0km<br>（木曾川他 築堤・護岸他）     | 木曾川 670<br>長良川1,174<br>揖斐川1,243 * | 126,900       | 42,300    | 福原地区：用地 A=0.5ha<br>福原地区：河道掘削 V=17千m3 等                                                                    | 福原地区：地盤改良、盛土造成（令和10年度以降完成予定）<br>福原地区：河道掘削 等                                 | 0.9～3.4                  |    |
|                          | 木曾川上流       | 直轄管理区間 L=258.5km<br>（木曾川他 築堤・護岸他）    | 木曾川 670<br>長良川1,174<br>揖斐川1,243 * | 255,100       | 85,033    | 起地区：築堤 L=160m<br>北方・鹿子島地区：樹木伐採 A=11千m2、河道掘削 V=1千m3 等                                                      | 起地区：樋管改築（令和7年度完成予定） 等                                                       | 0.9～4.6                  |    |
|                          | （特定構造物改築事業） |                                      |                                   |               |           |                                                                                                           |                                                                             |                          |    |
|                          | 庄内川         | JR新幹線庄内川橋梁他2橋架替                      | 684                               | 440,000       | 146,666   | 枇杷島・西枇杷島地区：橋梁架替（委託） 1式、補償 1式 等                                                                            | 枇杷島・西枇杷島地区：橋梁架替（委託）（令和10年度以降完成予定） 等                                         | ～5.2                     |    |
| （目）河川工作物関連応急対策事業費        |             |                                      |                                   | 217,000       | 72,333    |                                                                                                           |                                                                             |                          |    |
|                          | 豊川          | 直轄管理区間L=39.1km<br>樋門樋管等改善            | 1.5                               | 115,000       | 38,333    | 古川樋管：ゲート改善<br>杉川樋管：ゲート改善                                                                                  | 西江川樋門：ゲート改善（令和6年度完成予定） 等                                                    | ～1.5                     |    |
|                          | 矢作川         | 直轄管理区間L=43.6km<br>樋門樋管等改善            | 0.2                               | -             | -         |                                                                                                           | 川田樋門：ゲート改善設計（令和6年度完成予定）                                                     | ～0.2                     |    |
|                          | 木曾川下流       | 直轄管理区間L=81.0km<br>堤防等改良              | -                                 | 102,000       | 34,000    | 五明地区：護岸の改良等                                                                                               | -                                                                           | -                        |    |
| （項）都市水環境整備事業費            |             |                                      |                                   |               |           |                                                                                                           |                                                                             |                          |    |
| （目）総合水系環境整備事業            |             |                                      |                                   | 359,600       | 179,800   |                                                                                                           |                                                                             |                          |    |
|                          | 豊川水系        | 直轄管理区間 L=39.1km<br>（自然再生）            | 26                                | 47,000        | 23,500    | 豊川下流部地区：ヨシ原再生 A=0.1ha、干潟再生 A=0.3ha 等                                                                      | 豊川下流部地区：ヨシ原再生、干潟再生（令和10年度以降完成予定） 等                                          | 0.02～0.5                 |    |
|                          | 矢作川水系       | 直轄管理区間 L=43.6km<br>（自然再生、水辺整備）       | 31                                | 167,000       | 83,500    | 矢作川河口部地区：干潟再生 A=1.0ha 等<br>白浜地区：坂路整備 N=1 等                                                                | 矢作川河口部地区：干潟再生（令和7年度完成予定）、等<br>白浜地区：橋梁整備（令和10年度以降完成予定） 等                     | 0.04～1.8                 |    |
|                          | 木曾川水系       | 直轄管理区間 L=252.2km<br>（自然再生、水辺整備）      | 206                               | 145,600       | 72,800    | 上之輪新田等地区：ヨシ根盛土 A=8,900㎡ 等<br>愛西地区：船着場整備 N=1箇所 等                                                           | 上之輪新田等地区：ヨシ根盛土（令和10年度以降完成予定） 等                                              | 0.3～2.0                  |    |

令和6年度愛知県における事業計画（R6. 2）（水管理・国土保全局関係）

| 事業種別                | 箇所名       | 全体事業規模                                              | 全体事業費<br>(億円) | 令和5年度当初予算(千円) |           | 令和5年度事業内容                                                                           | 令和6年度事業内容                                                                                                                      | 令和6年度事業<br>進捗見込み<br>(億円) | 備考               |
|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                     |           |                                                     |               | 工事関係費         | 地方負担額     |                                                                                     |                                                                                                                                |                          |                  |
| ダム事業                |           |                                                     |               |               |           |                                                                                     |                                                                                                                                |                          |                  |
| (項)多目的ダム建設事業費       |           |                                                     |               |               |           |                                                                                     |                                                                                                                                |                          |                  |
| (目)木曾川新丸山ダム建設費      |           |                                                     |               |               |           |                                                                                     |                                                                                                                                |                          |                  |
|                     | 木曾川新丸山ダム  | 堤高=118.4m・堤頂長=340.6m<br>国道418号・<br>県道井尻八百津線付替他      | 2,000         | 8,901,775     | 2,670,532 | 本体工事、付替道路工事 等                                                                       | 本体工事、付替道路工事 等                                                                                                                  | 109                      | 令和10年度以降完成<br>予定 |
| (目)豊川設案ダム建設費        |           |                                                     |               |               |           |                                                                                     |                                                                                                                                |                          |                  |
|                     | 豊川設案ダム    | 堤高=129.0m・堤頂長=380.0m<br>国道257号付替他                   | 3,200         | 12,851,100    | 3,855,330 | 本体及び関連工事(本体工、工事用道路)、付替道路工事 等                                                        | 本体工事、付替道路工事 等                                                                                                                  | 134                      | 令和10年度以降完成<br>予定 |
| (項)河川整備事業費          |           |                                                     |               |               |           |                                                                                     |                                                                                                                                |                          |                  |
| (目)河川総合開発事業費        |           |                                                     |               |               |           |                                                                                     |                                                                                                                                |                          |                  |
|                     | 矢作川矢作ダム再生 | 放流設備の増設                                             |               | 313,174       | 93,952    | 地質調査・解析、放流設備設計、環境調査、水理模型実験 等                                                        | 地質調査・解析、放流設備設計、環境調査、事業計画検討 等                                                                                                   | 3.1                      |                  |
| (目)堰堤改良費            |           |                                                     |               |               |           |                                                                                     |                                                                                                                                |                          |                  |
|                     | 矢作川矢作ダム   | 排砂設備、堆砂対策                                           | 310           | 517,352       | 155,205   | 排砂影響調査、水文調査、置土ストックヤード整備                                                             | 排砂影響調査、水文調査、置土ストックヤード整備(令和10年度以降完成予定)                                                                                          | 1.5～4.7                  |                  |
| 砂防事業                |           |                                                     |               |               |           |                                                                                     |                                                                                                                                |                          |                  |
| (項)砂防事業費            |           |                                                     |               |               |           |                                                                                     |                                                                                                                                |                          |                  |
| (目)砂防事業費            |           |                                                     |               |               |           |                                                                                     |                                                                                                                                |                          |                  |
|                     | 庄内川水系     | 流域面積 A=150km2                                       | 214           | 162,300       | 54,100    | 寺下第3砂防堰堤改築<br>厩ヶ洞砂防堰堤工群<br>深田洞砂防堰堤<br>妻木管内里山砂防<br>妻木管内砂防施設改築<br>砂防堰堤設計、用地取得1.99ha 等 | 寺下第3砂防堰堤改築(令和10年度以降完成予定)<br>厩ヶ洞砂防堰堤工群(令和9年度完成予定)<br>深田洞砂防堰堤(令和6年度完成予定)<br>妻木管内里山砂防(令和10年度以降完成予定)<br>妻木管内砂防施設改築(令和10年度以降完成予定) 等 | 0.3～2.1                  |                  |
| 災害復旧事業              |           |                                                     |               |               |           |                                                                                     |                                                                                                                                |                          |                  |
| (項)河川等災害復旧事業費       |           |                                                     |               |               |           |                                                                                     |                                                                                                                                |                          |                  |
| (目)河川等災害復旧費(河川 5年災) |           |                                                     |               |               |           |                                                                                     |                                                                                                                                |                          |                  |
|                     | 豊川放水路     | 前芝町地区 護岸L=200m                                      | 3.3           | 162,306       | 54,047    | 前芝町地区 護岸L=200m                                                                      | -                                                                                                                              | -                        |                  |
|                     | 豊川        | 院之子町地区 護岸L=135m<br>豊橋市高洲町～新城市庭野東地区<br>流木撤去V=8,407m3 | 3.4           | 166,326       | 55,386    | 院之子町地区 護岸L=135m<br>豊橋市高洲町～新城市庭野東地区 流木撤去V=8,407m3                                    | -                                                                                                                              | -                        |                  |
|                     | 鹿乗川       | 野銭町地区 護岸L=100m                                      | 1.2           | 60,757        | 20,232    | 野銭町地区 護岸L=100m                                                                      | -                                                                                                                              | -                        |                  |
|                     | 庄内川       | 鹿乗町地区 護岸L=50m                                       | 1.8           | 89,766        | 29,892    | 鹿乗町地区 護岸L=50m                                                                       | -                                                                                                                              | -                        |                  |
| 合 計                 |           |                                                     |               | 27,283,456    | 8,401,473 |                                                                                     |                                                                                                                                |                          |                  |

（注）「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費（ダム事業は公共費ベース）を記載しています。  
個別事業の予算については、実施計画段階（予算成立後）で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。  
全体事業費については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。  
＊：一般河川改修の全体事業費、事業展開は、同水系の特定構造物改築事業の予算額を含んでいます。

令和6年度 愛知県における事業計画(R6年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

| 路線名    | 箇所名                  | 事業規模     | 全体事業費<br>(億円) | R5年度当初 |       | R5年度事業内容                                                       | R6年度予定事業内容                                                | R6年度事業進捗見込み        | 備 考                                                            |
|--------|----------------------|----------|---------------|--------|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|
|        |                      |          |               | 事業費    | 負担金   |                                                                |                                                           |                    |                                                                |
| 国道23号  | 豊橋東バイパス              | L=9.2km  | 489           | 10     | 3     | 【豊橋東IC～野依IC】<br>・調査設計                                          | 【豊橋東IC～野依IC】<br>・＜調査設計＞                                   | ―～1億円程度            |                                                                |
| 国道23号  | 豊橋バイパス               | L=17.6km | 1,707         | 560    | 187   | 【野依IC～大崎IC】<br>・調査設計<br>・橋梁上下部工                                | 【野依IC～大崎IC】<br>・調査設計<br>・橋梁上部工                            | 0.3～6億円程度          |                                                                |
| 国道23号  | 蒲郡バイパス               | L=15.0km | 1,537         | 8,500  | 2,833 | 【豊川為当IC～蒲郡IC】<br>・調査設計<br>・用地買収、移転補償<br>・改良工、橋梁上部工、トンネル設備工、舗装工 | 【豊川為当IC～蒲郡IC】<br>・調査設計<br>・移転補償<br>・改良工、橋梁上部工、トンネル設備工、舗装工 | 開通必要額<br>76～85億円程度 | 豊川為当IC～蒲郡IC<br>L=9.1km(2/4)<br>令和6年度開通予定<br>(大規模切土工事が順調に進んだ場合) |
| 国道23号  | 岡崎バイパス               | L=14.6km | 1,040         | 100    | 33    | 【幸田芦谷IC～西尾東IC】<br>・調査設計<br>・用地買収                               | 【幸田芦谷IC～西尾東IC】<br>・＜調査設計＞<br>・＜用地買収＞                      | ―～1億円程度            |                                                                |
| 国道41号  | 名濃バイパス               | L=7.0km  | 148           | 849    | 283   | 【丹羽郡扶桑町高雄～犬山市五郎丸】<br>・調査設計<br>・改良工、舗装工                         | 【丹羽郡扶桑町高雄～犬山市五郎丸】<br>・＜調査設計＞<br>・改良工、＜舗装工＞                | 0.3～3億円程度          | 丹羽郡扶桑町高雄～犬山市五郎丸<br>L=1.4km(6/6)<br>令和6年2月20日開通済                |
| 国道153号 | 豊田西バイパス              | L=13.3km | 316           | 50     | 17    | 【名古屋市天白区天白町～豊田市東新町】<br>・調査設計                                   | 【名古屋市天白区天白町～豊田市東新町】<br>・＜調査設計＞                            | ―～1億円程度            |                                                                |
| 国道153号 | 豊田北バイパス              | L=5.7km  | 449           | 800    | 267   | 【豊田市逢妻町～豊田市平戸橋町】<br>・調査設計<br>・用地買収<br>・橋梁下部工                   | 【豊田市逢妻町～豊田市平戸橋町】<br>・調査設計<br>・用地買収、＜移転補償＞<br>・＜改良工＞       | 3～5億円程度            |                                                                |
| 国道155号 | 豊田南バイパス              | L=12.9km | 972           | 1,987  | 662   | 【豊田市東新町～豊田市逢妻町】<br>・調査設計<br>・移転補償<br>・改良工、橋梁上下部工               | 【豊田市東新町～豊田市逢妻町】<br>・調査設計<br>・＜移転補償＞<br>・改良工、橋梁上下部工        | 10～23億円程度          |                                                                |
| 国道247号 | 西知多道路<br>(東海ジャンクション) | L=2.0km  | 711           | 5,200  | 1,733 | 【東海ジャンクション】<br>・調査設計<br>・移転補償<br>・改良工、橋梁上下部工                   | 【東海ジャンクション】<br>・調査設計<br>・＜移転補償＞<br>・改良工、橋梁上下部工            | 34～52億円程度          |                                                                |
| 国道247号 | 西知多道路<br>(長浦～日長)     | L=1.6km  | 330           | 800    | 267   | 【長浦IC～日長IC(仮称)】<br>・調査設計<br>・用地買収、移転補償                         | 【長浦IC～日長IC(仮称)】<br>・調査設計<br>・移転補償、＜用地買収＞                  | 4～13億円程度           |                                                                |

令和6年度 愛知県における事業計画(R6年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備) (単位:百万円)

| 路線名    | 箇所名                    | 事業規模     | 全体事業費<br>(億円) | R5年度当初 |       | R5年度事業内容                                                                                                                        | R6年度予定事業内容                                                                                                                                  | R6年度事業進捗見込み        | 備 考                                     |
|--------|------------------------|----------|---------------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|        |                        |          |               | 事業費    | 負担金   |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    |                                         |
| 国道302号 | 名古屋環状2号線               | L=58.6km | 5,769         | 2,110  | 703   | 【海部郡飛島村木場一丁目<br>～名古屋市中川区島井町】<br>・調査設計<br>・改良工、舗装工<br><br>【春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山】<br>・調査設計<br>・橋梁上部工<br><br>【あま市甚目寺～清須市一場】<br>・調査設計 | 【海部郡飛島村木場一丁目<br>～名古屋市中川区島井町】<br>・調査設計<br>・＜改良工＞、＜舗装工＞<br><br>【春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山】<br>・＜調査設計＞<br>・橋梁上部工、＜改良工＞<br><br>【あま市甚目寺～清須市一場】<br>・調査設計 | 12～17億円程度          |                                         |
| 国道474号 | 三遠南信自動車道<br>佐久間道路・三遠道路 | L=27.9km | 1,940         | 5,418  | 1,806 | 【東栄IC～鳳来峡IC】<br>・調査設計<br>・改良工、橋梁上部工、トンネル設備工、舗装工                                                                                 | 【東栄IC～鳳来峡IC】<br>・調査設計<br>・改良工、橋梁上部工、トンネル設備工、舗装工                                                                                             | 開通必要額<br>46～51億円程度 | 東栄IC～鳳来峡IC<br>L=7.1km(2/2)<br>令和7年度開通予定 |
| 計      |                        |          |               | 26,384 | 8,795 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                    | 残事業費:約2,170億円                           |

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある  
(注)R6年度予定事業内容のうちくゝ書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである  
(注)備考欄の残事業費は、令和5年度補正投入時点である  
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある  
(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している  
(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である  
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和6年度 愛知県における事業計画(R6年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等) (単位:百万円)

| 路線名              | 事業規模 | 全体事業費<br>(億円) | R5年度当初 |     | R5年度事業内容            | R6年度予定事業内容          | R6年度事業進捗見込み | 備 考 |
|------------------|------|---------------|--------|-----|---------------------|---------------------|-------------|-----|
|                  |      |               | 事業費    | 負担金 |                     |                     |             |     |
| 国道153号<br>国道302号 | -    | -             | 1,795  | 598 | 伊勢神改良<br>愛知302号環境対策 | 伊勢神改良<br>愛知302号環境対策 | 8～16億円程度    |     |

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和6年度 愛知県における事業計画(R6年2月)(道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

| 箇所名等           |                               | 事業規模 | 全体事業費<br>(億円) | R5年度当初 |       | R5年度事業内容                                 | R6年度予定事業内容                              | R6年度事業進捗見込み | 備 考 |
|----------------|-------------------------------|------|---------------|--------|-------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----|
|                |                               |      |               | 事業費    | 負担金   |                                          |                                         |             |     |
| 交通安全事業<br>(Ⅰ種) | 国道1号<br>国道153号<br>国道155号<br>等 | —    | —             | 646    | 215   | 岡崎地区歩道整備<br>小田木歩道整備<br>山口地区歩道整備<br>等     | 岡崎地区歩道整備<br>小田木歩道整備<br>山口地区歩道整備<br>等    | 5～24億円程度    |     |
| 交通安全事業<br>(Ⅱ種) | 国道1号<br>国道19号<br>国道22号<br>等   | —    | —             | 852    | 426   | 道路標識、防護柵、区画線 等                           | 道路標識、防護柵、区画線 等                          |             |     |
| 共同溝事業          | —                             | —    | —             | —      | —     | —                                        | —                                       |             | —   |
| 電線共同溝事業        | 国道1号<br>国道22号<br>国道41号<br>等   | —    | —             | 765    | 383   | 岡崎朝日町電線共同溝<br>一宮三ツ井電線共同溝<br>小牧電線共同溝<br>等 | 岡崎朝日町電線共同溝<br>一宮浅野電線共同溝<br>小牧電線共同溝<br>等 |             |     |
| 計              |                               |      |               | 2,263  | 1,024 |                                          |                                         |             |     |

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

令和6年度 愛知県における事業計画(R6年2月)(公園関係)

| 対象科目     |  |          | 全体事業規模                             | 全体事業費<br>(億円) | R5年度当初(百万円) |     | R5年度事業内容                                     | R6年度予定事業内容(注)                                | R6年度事業進捗見込み<br>(億円) | 備考                 |
|----------|--|----------|------------------------------------|---------------|-------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|
|          |  |          |                                    |               | 負担基本額       | 負担額 |                                              |                                              |                     |                    |
| 国営公園等事業  |  |          |                                    |               |             |     |                                              |                                              |                     |                    |
| 国営公園等整備費 |  |          |                                    |               |             |     |                                              |                                              |                     |                    |
|          |  | 国営木曾三川公園 | 計画面積:<br>6.087ha<br>供用面積:<br>301ha | 822           | 254         | 76  | 【設計】<br>・「ワイルドネイチャープラ<br>ザ」<br>施設設計<br><br>等 | 【工事】<br>・「ワイルドネイチャープラ<br>ザ」<br>園路整備<br><br>等 | 1.2～2.1             | ・ 令和10年代後半<br>完成予定 |

(注) R6年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。

## 令和6年度 愛知県における事業計画(R6年2月)

### 【港湾整備事業】

| 港名  | プロジェクト名                 | 全体事業費<br>(億円) | 令和5年度当初<br>(百万円) |     | 令和5年度<br>事業内容             | 令和6年度予定<br>事業内容 (注)       | 令和6年度<br>事業進捗見込<br>(注) | 備考                                        |
|-----|-------------------------|---------------|------------------|-----|---------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------------------------|
|     |                         |               | 負担基本額            | 負担額 |                           |                           |                        |                                           |
| 三河港 | 三河港神野地区国際物流ターミナル整備事業    | 249           | 60               | 27  | 防波堤(北)                    | 防波堤(北)                    | 2 ～ 4億円程度              | 令和6年度完成予定                                 |
| 三河港 | 三河港予防保全事業               | 24            | 200              | 100 | 岸壁(-10m)(改良)              | 岸壁(-10m)(改良)              | - ～ 2億円程度              | 令和一桁後半完成予定<br>※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 |
| 衣浦港 | 衣浦港武豊北ふ頭地区国際物流ターミナル整備事業 | 152           | 252              | 113 | 航路(-12m)                  | 航路(-12m)                  | 1 ～ 3億円程度              | 令和一桁後半完成予定<br>※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 |
| 衣浦港 | 衣浦港予防保全事業               | 22            | 80               | 36  | 岸壁(-12m)(改良)、<br>西防波堤(改良) | 岸壁(-12m)(改良)、<br>西防波堤(改良) | - ～ 2億円程度              | 令和一桁後半完成予定<br>※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 |

(注)令和6年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更する可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。