



国部整企画第37号
平成25年6月18日

長野県知事
阿部 守一 殿

国土交通省 中部地方整備局長
梅山 和成



直轄事業の事業計画（長野県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局所管直轄事業の平成25年度事業計画のうち、長野県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係
 （河 川）河川部 河川計画課 計画第一係
 （道 路）道路部 道路計画課 計画第一係

平成25年度当初 長野県における負担額 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	7,576,561	2,392,139
道路関係	9,766,000	3,149,587
公園関係	—	—
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	—	—
空港関係	—	—
合計	17,342,561	5,541,726

(注) 端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成25年度当初 長野県における事業計画（河川関係）

(単位:千円)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								地 方 負担額	平成25年度事業内容	備考
			内訳							計			
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				
河川事業			1,046,026	258,000	70,000	26,580	0	0	1,594	1,402,200	466,272		
河川改修費			920,200	220,000	70,000	26,500	0	0	1,300	1,238,000	387,906		
一般河川改修事業			920,200	220,000	70,000	26,500	0	0	1,300	1,238,000	387,906		
天竜川上流	直轄管理区間 L=126.8km (橋梁架替他)	天竜川水系 686	920,200	220,000	70,000	26,500	0	0	1,300	1,238,000	387,906	松尾地区 侵食対策L=1100m(平成27年度完成予定) 伊久間地区 侵食対策L=200m(平成25年度完成予定) 宮田地区 築堤L=300m 等	<事業展開> 天竜川水系 平成26年度 :約10億円 平成27年度 :約10億円 平成28年度 :約10億円 平成29年度 :約10億円 平成30年度 :約10億円 平成31年度 :約10億円 平成32年度 :約10億円 平成33年度 :約10億円
河川工作物関連応急対策事業費			18,900	1,000	0	0	0	0	100	20,000	6,266		
天竜川上流	直轄管理区間 L=126.8km 樋門・樋管 4箇所	0.2	18,900	1,000	0	0	0	0	100	20,000	6,266	宮田排水ひ管2086電源設備改善、小黒ひ管3007電源設備改善 等	
総合水系環境整備事業費			106,926	37,000	0	80	0	0	194	144,200	72,100		
天竜川水系	天竜川・三峰川自然再生 1式	天竜川水系 32	106,926	37,000	0	80	0	0	194	144,200	72,100	天竜川・三峰川:州の切り下げA=63,000m2、樹木伐開A=63,000m2、モニタリン グ調査 1式 等	
ダム事業			1,205,255	255,582	2,000	18,792	0	0	7,552	1,489,181	457,846		
河川総合開発事業費			72,640	166,000	2,000	9,590	0	0	4,995	255,225	71,207		
天竜川三峰川総合開発	美和ダム再開発 堆砂土砂掘削、洪水バイパストンネル 分派堰、湖内堆砂対策施設等	500 *	72,640	166,000	2,000	9,590	0	0	4,995	255,225	71,207	施設設計、水理水文調査 等	<事業展開*> 美和ダム再開発 平成26年度: 約25億円 平成27年度: 約20億円 平成28年度: 約5億円
堰堤改良費			1,132,615	89,582	0	9,202	0	0	2,557	1,233,956	386,639		
天竜川水系小渋ダム	排砂設備、堆砂掘削	144	1,132,615	89,582	0	9,202	0	0	2,557	1,233,956	386,639	土砂バイパストンネル整備(平成27年度完成予定)	<事業展開> 小渋ダム 平成27年度: 約10億円

平成25年度当初 長野県における事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地 方 負担額	平成25年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
砂防事業			2,903,880	1,348,413	276,000	148,180	0	0	8,707	4,685,180 (4,951,800)	1,468,021			
砂防事業費			2,873,880	1,198,000	275,000	130,180	0	0	8,120	4,485,180 (4,751,800)	1,405,355			
	天竜川水系	流域面積 A=1,332km2	1,526	2,252,720	850,000	235,000	74,980	0	0	6,000	3,418,700	1,071,192	女沢川砂防堰堤(平成26年度完成予定)、山室第2砂防堰堤(平成27年度完成予定)、大久保谷川砂防堰堤(平成29年度完成予定)、初ノ沢砂防堰堤(平成27年度完成予定)、穴沢砂防堰堤(平成30年度完成予定)、屋合沢砂防堰堤、小田井入沢砂防堰堤、釜沢砂防堰堤工群改築(平成28年度完成予定)、七釜第2砂防堰堤(平成29年度完成予定)、女高山腹工(平成26年度完成予定)、持社沢砂防堰堤(平成27年度完成予定)、塩川床固工群、塩川第2砂防堰堤(平成29年度完成予定)、滝沢第2砂防堰堤、太田切床固工群(平成30年度完成予定)、黒川第4砂防堰堤(平成29年度完成予定)、中田切沢流保全工、与田切床固工群(平成28年度完成予定)、片桐松川床固工群(平成30年度完成予定)、大横沢第2砂防堰堤、武道沢砂防堰堤、尾尾余ヶ沢砂防堰堤(平成28年度完成予定)、柳沢第2砂防堰堤(平成30年度完成予定)、名田熊沢砂防堰堤(平成30年度完成予定)、ツベタ沢砂防堰堤、中郷砂防堰堤、池口川第2砂防堰堤、天竜川上流砂防施設改築、砂防設備設計、用地取得30.2ha 等	
	木曽川水系	流域面積 A=538km2	903	621,160	348,000	40,000	55,200	0	0	2,120	1,066,480 (1,333,100)	334,163	滑川遊砂工、大沢第1砂防堰堤(平成30年度完成予定)、板橋沢第1砂防堰堤(平成29年度完成予定)、越百川第3砂防堰堤(平成29年度完成予定)、桂川第1砂防堰堤(平成30年度完成予定)、和合蛇抜沢沈砂地工、渡島蛇抜沢砂防堰堤(平成27年度完成予定)、上松管内砂防施設改築、下在砂防堰堤工群、桜洞砂防堰堤(平成30年度完成予定)、砂防設備設計、用地取得7.3ha 等	
地すべり対策事業費			30,000	150,413	1,000	18,000	0	0	587	200,000	62,666			
	入谷地区	地すべり防止区域面積 A=138ha	126	15,000	75,207	500	9,000	0	0	293	100,000	31,333	排水ボーリング工 等(平成27年度完成予定)	<事業展開> 入谷地区 平成26年度: 約1億円 平成27年度: 約1億円 未満
	此田地区	地すべり防止区域面積 A=88ha	121	15,000	75,206	500	9,000	0	0	294	100,000	31,333	排水ボーリング工 等	
				5,155,161	1,861,995	348,000	193,552	0	0	17,853	7,576,561	2,392,139		

（注） 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（平成26年度以降の予算年割）に他県分を含む全体額を記載しています。
河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。
平成26年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。
全体事業費及び事業展開（平成26年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります（業務取扱費を含む）。
*：全体事業費及び事業展開（平成26年度以降の予算年割）については現計画に基づいて記載しています。

平成25年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道19号	桜沢改良	L=2.1km	60	19,807	58,115	5,000	7,078	0	0	90,000	28,200	【塩尻市贅川～塩尻市宗賀】 ・橋梁下部工 N=1基 ・環境調査 ・水文調査 ・移転補償	用地進捗率:100% 事業進捗率:約 13% 塩尻市贅川～塩尻市宗賀 L=2.1km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道153号	伊南バイパス	L=9.2km	412	1,345,796	121,905	0	26,299	0	0	1,494,000	468,120	【上伊那郡飯島町飯島～上伊那郡飯島町田切】 ・橋梁上部工 L=227m ・橋梁床版工 A=650m2 ・舗装工 A=5,200m2 【上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂】 ・改良工(工事用道路) L=200m ・構造物等設計 ・橋梁詳細設計	用地進捗率:100% 事業進捗率:約 68% 上伊那郡飯島町飯島～上伊那郡飯島町田切 L=0.8km(2/4) 平成26年度供用予定 〈残事業費の内訳※〉 H26:約3億円 上伊那郡飯島町田切～駒ヶ根市赤穂 L=1.8km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定

平成25年度当初 長野県における事業計画（道路関係〔直轄〕）
改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H25年度事業内容	備考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費
国道474号	三遠南信自動車道 飯喬道路	L=22.1km	1,354	3,581,772	1,083,077	80,000	55,151	0	0	4,800,000	1,504,000	【天龍峡IC～龍江IC(仮称)】 ・改良工 L=800m ・橋梁上部工 L=410m 【龍江IC(仮称)～飯田東IC(仮称)】 ・改良工 L=1,000m ・橋梁上部工 L=94m ・橋梁下部工 N=8基 ・移転補償 ・環境調査 ・水文調査 ・埋蔵文化財調査 【飯田東IC(仮称)～喬木IC】 ・改良工 L=800m ・橋梁下部工 N=3基 ・環境調査 ・水文調査 ・用地買収 A=80,000m2 ・用地調査 ・地質調査 ・測量調査 ・道路詳細設計 ・橋梁詳細設計 ・トンネル詳細設計 ・トンネル設備設計	用地進捗率:約83% 事業進捗率:約63% 天龍峡IC～龍江IC(仮称) L=4.0km(2/2) 平成27年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26:約45億円 H27:約50億円 龍江IC(仮称)～飯田東IC(仮称) L=3.4km (2/2) 平成29年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26:約20億円 H27:約7億円 H28:約6億円 H29:約4億円 飯田東IC(仮称)～喬木IC L=7.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道474号	三遠南信自動車道 青崩峠道路	L=5.9km	480	1,346,878	136,855	7,000	9,267	0	0	1,500,000	470,000	【小嵐IC(仮称)～水窪北IC(仮称)】 ・改良工(工事用道路) L=1,650m ・橋梁下部工 N=1基 ・トンネル工 L=1,700m ・環境調査 ・水文調査 ・移転補償 ・トンネル設備設計	事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進 捗率は、浜松市区間を含む 用地進捗率:100% 事業進捗率:約13% 小嵐IC(仮称)～水窪北IC(仮称) L=5.9km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
合 計				6,294,253	1,399,952	92,000	97,795	0	0	7,884,000	2,470,320	残事業費:約947億円	

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。
（注）備考欄の用地進捗率は、平成25年5月31日時点である。
（注）備考欄の事業進捗率は、平成25年3月31日時点である。
（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。
（注）備考欄の平成26年度以降の予算割割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成25年度当初 長野県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（防災対策等）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道19号	栈改良	L=2.7km	191	854,589	56,244	0	9,167	0	0	920,000	288,267	【木曽郡上松町上松～木曽郡上松町北上条】 ・トンネル工 L=669m ・舗装工 A=1,500m2 ・トンネル設備工 ・水文調査 ・環境調査	用地進捗率:100% 事業進捗率:約95% 木曽郡上松町上松～木曽郡上松町北上条 L=2.0km (2/2) 平成25年度供用予定
合 計				854,589	56,244	0	9,167	0	0	920,000	288,267		

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成25年5月31日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成25年3月31日時点である。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道19号	長野19号交差点改良等	—	—	409,000	92,051	7,000	1,949	0	0	510,000	170,000		
	┌ 十二兼地区事故 対策	—	—	95,000	0	4,000	0	0	0	99,000		・用地買収 ・工事	平成25年度完成予定
	└ 大桑地区交差点 改良	—	—	83,000	83,495	0	1,505	0	0	168,000		・調査設計 ・工事	平成27年度完成予定
	└ 日義地区交差点 改良	—	—	132,000	8,556	3,000	444	0	0	144,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向 けた円滑な事業執行環境が整った段 階で確定予定
	└ 賛川視距改良	—	—	99,000	0	0	0	0	0	99,000		・工事	平成26年度完成予定
国道153号	長野153号交差点改良等	—	—	0	29,000	1,000	0	0	0	30,000	10,000		
	┌ 平谷地区視距改 良	—	—	0	29,000	1,000	0	0	0	30,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向 けた円滑な事業執行環境が整った段 階で確定予定
合 計			—	409,000	121,051	8,000	1,949	0	0	540,000	180,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初 長野県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道19号	—	—	—	239,000	24,515	1,000	1,485	0	0	266,000	133,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集 器機(路温計)、簡易パーキング	
国道153号	—	—	—	98,000	26,000	0	0	0	0	124,000	62,000	防護柵、道路標識、区画線	
国道474号	—	—	—	32,000	0	0	0	0	0	32,000	16,000	区画線、情報収集器機(路温計)	
合 計			—	369,000	50,515	1,000	1,485	0	0	422,000	211,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。