


国部整企画第 114 号
平成 30 年 2 月 22 日

名古屋市長
河村 たかし 殿

国土交通省 中部地方整備局長
塚原 浩一



直轄事業の事業計画（名古屋市関連分）〔予定〕について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、当局の平成 30 年度政府予算案における事業計画〔予定〕のうち、名古屋市関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 企画第一係
（道 路）道路部 道路計画課 計画第一係

平成30年度 名古屋市における事業計画(H30年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
近畿自動車道伊勢線	名古屋環状2号線 (名古屋西～飛島)	L=12.2km	2,240	16,716	4,179	【名古屋JCT～飛島JCT(仮称)】 ・橋梁下部工 ・橋梁上部工 ・事業損失補償 ・環境調査 ・調査設計(協議資料作成等)	【名古屋西JCT～飛島JCT(仮称)】 ・橋梁上部工 ・橋梁下部工 ・事業損失補償 ・環境調査 ・調査設計(協議資料作成等)	開通必要額 46～52億円程度	事業規模、全体事業費は愛知県区間を含む 名古屋西JCT～飛島JCT(仮称) L=12.2km(4/4) 平成32年度開通予定
国道302号	名古屋環状2号線	L=58.6km	5,681	2,561	854	【海部郡飛島村梅之郷 ～名古屋市港区春田野】 ・改良工 ・事業損失補償 ・調査設計(協議用資料作成等) 【春日井市勝川町 ～名古屋市守山区喜多山】 ・鉄道立体(委託) ・調査設計(協議用資料作成等)	【海部郡飛島村梅之郷 ～名古屋市港区春田野】 ・改良工 ・＜事業損失補償＞ ・＜環境調査＞ ・＜調査設計(協議用資料作成等)＞ 【春日井市勝川町 ～名古屋市守山区喜多山】 ・鉄道立体(委託) ・＜詳細設計＞ ・＜調査設計(協議用資料作成等)＞	9～33億円程度	事業規模、全体事業費は、愛知県区間を含む 海部郡飛島村梅之郷～名古屋市港区春田野 L=4.2km(4/4) 春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山 L=5.0km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				19,277	5,033				残事業費:約220億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H30年度予定事業内容のうちくゝ書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の残事業費は、平成29年度補正投入時点である
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成30年度 名古屋市における事業計画(H30年2月)(道路関係(直轄))

改築事業(防災対策等) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道1号	愛知1号震災橋架替 (熱田伝馬橋架替)	L=0.8km	78	500	167	【名古屋市瑞穂区桃園町 ～名古屋市熱田区神宮】 ・仮橋工 ・改良工 ・調査設計(協議用資料作成等)	【名古屋市瑞穂区桃園町 ～名古屋市熱田区神宮】 ・仮橋工 ・<調査設計(協議用資料作成等)>	10～17億円程度	名古屋市瑞穂区桃園町～名古屋市熱 田区神宮 L=0.8km(4/4)
国道23号	愛知23号環境対策	L=29.2km	—	1,400	467	【名古屋市緑区～名古屋市港区】 ・環境施設帯工 ・用地買収 ・用地調査 ・詳細設計 ・調査設計(協議用資料作成等)	【名古屋市緑区～名古屋市港区】 ・用地買収 ・<環境施設帯工> ・<用地調査> ・<詳細設計> ・<調査設計(協議用資料作成等)>		事業規模は、愛知県区間を含む 名古屋市緑区～名古屋市港区 L=16.3km
国道302号	愛知302号環境対策	L=58.6km	—	5	2	【名古屋市中川区富田町 ～名古屋市中川区富田町】 ・調査設計(協議用資料作成等)	【名古屋市中川区富田町 ～名古屋市中川区富田町】 ・<調査設計(協議用資料作成等)>		事業規模は、愛知県区間を含む 名古屋市中川区富田町～名古屋市中 川区富田町 L=58.6km 開通時期については、完成に向けた円 滑な事業実施環境が整った段階で確定 予定
計				1,905	635				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H30年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成30年度 名古屋市における事業計画（H30年2月）（道路関係〔直轄〕）

（単位：百万円）

箇所名等		事業規模	全体事業費 （億円）	H29年度当初		H29年度事業内容	H30年度予定事業内容	H30年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
交通安全事業 （Ⅰ種）	国道1号 国道19号 国道22号 国道153号	—	—	402	134	調査設計、用地買収、工事	調査設計、工事	3～20億円程度	
交通安全事業 （Ⅱ種）	国道1号 国道19号 国道22号 国道23号 国道302号 等	—	—	484	242	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器 等	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器 等		
共同溝事業	国道1号 国道302号	L=10.2km	491	148	74	調査設計、本体工事	調査設計、本体工事		
電線共同溝事業	国道19号	L=1.8km	20	829	415	本体工事、調査設計、移設補償	本体工事、路面復旧工事、調査設計、移設補償		
合 計				1,863	865				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。