

国部整企画第 133 号

平成 31 年 2 月 26 日

愛知県知事

大村 秀章 殿

国土交通省 中部地方整備局長

勢田 昌功



直轄事業の事業計画（愛知県関連分）〔予定〕について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当局の平成 31 年度政府予算案における事業計画〔予定〕のうち、貴県関連分について別紙のとおりお知らせいたします。

（事業計画は現時点における予定であり、今後の変更があり得ます。）

事務担当：（全 般）企画部 企画課 事業調整係
（河 川）河川部 河川計画課 計画第一係
（道 路）道路部 道路計画課 計画第一係
（公 園）建政部 都市整備課 公園係
（港湾・空港）港湾空港部 港湾計画課 計画係

平成31年度 愛知県における事業計画(H31.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初予算(百万円)		H30年度事業内容	H31年度事業内容	H31年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
河川事業			4,709.300	1,662.997				
河川改修費(河川都市基盤整備事業費を含む)			3,634.900	1,211.631				
一般河川改修事業費			3,454.900	1,151.631				
豊川	直轄管理区間 L=39.1km (豊川 築堤・漏水対策他)	339	276.000	92.000	牛川地区:用地取得 A=0.2ha、浸透対策 L=900m 暮川地区:用地取得 A=0.1ha 等	牛川地区:浸透対策(2020年度完成予定) 賀茂地区:浸透対策(2020年度完成予定) 等	0.1～8.4	
矢作川	直轄管理区間 L=43.6km (矢作川 築堤・護岸、河道掘削他)	381	757.000	252.333	志貴野地区:築堤護岸 L=200m 志貴野地区:河川防災ステーション整備 1式 川島地区:築堤 L=800m 等	志貴野地区:床固工(2019年度完成予定) 志貴野地区:防災ステーション整備(2020年度完成予定) 小川地区:堤防強化(2019年度完成予定) 川島地区:築堤(2020年度完成予定) 矢作地区:堤防強化(2020年度完成予定) 白浜地区:法尻補強(2020年度完成予定) 等	0.1～18	
庄内川	直轄管理区間 L=52.2km (庄内川 高潮堤防、河道掘削他)	庄内川水系 1,554 *	1,758.500	586.166	打出地区:河道掘削V=46千m3 日比津地区:河道掘削V=7千m3 山田地区:築堤 L=500m、支障物移転1式 等	宝神地区:耐震補強(2020年度完成予定) 打出地区:河道掘削・低水護岸(2020年度完成予定) 山田地区:築堤、支障物移転1式(2020年度完成予定) 上条地区:堤防強化(2020年度完成予定) 等	2～32	
木曽川下流	直轄管理区間 L=15.5km (木曽川他 築堤・護岸他)	木曽川 670 長良川1,174 揖斐川1,243	353.900	117.966	前ヶ須地区:水門改築 N=1基 等	前ヶ須地区:水門改築(2020年度完成予定) 等	3～6.3	
木曽川上流	直轄管理区間 L=235.5km (木曽川他 築堤・護岸他)	木曽川 670 長良川1,174 揖斐川1,243	309.500	103.166	拾町野地区:高水敷整備L=110m 起地区:築堤護岸 L=100m 等	拾町野地区:高水敷整備(2019年度完成予定) 起地区:築堤護岸(2023年度以降完成予定) 等	0.1～6.3	
特定構造物改築事業			180.000	60.000				
庄内川	JR新幹線庄内川橋梁他2橋架替	684	180.000	60.000	枇杷島地区:築堤L=150m 等	枇杷島地区:築堤(2023年度以降完成予定) 等	～1.8	
河川工作物関連応急対策事業費			515.000	171.666				
豊川	直轄管理区間L=39.1km 樋門・樋管等改善	1.3	515.000	171.666	豊川放水路分流堰:扉体SUS化	小坂井排水機場:除塵機SUS化(2019年度完成予定)	～1.3	
庄内川	直轄管理区間L=52.2km 樋門・樋管等改善	0.4	-	-	-	小田井水門:無動力ゲート化(2019年度完成予定)	～0.4	
総合水系環境整備事業費			559.400	279.700				
豊川水系	直轄管理区間 L=39.1km (自然再生)	26	27.400	13.700	豊川下流部地区:モニタリング調査 一式 等	豊川下流部地区:干潟再生(2023年度以降完成予定) 等	～1.2	
矢作川水系	直轄管理区間 L=43.6km (自然再生、水辺整備)	29	211.400	105.700	矢作川河口部地区:調査設計 一式 等 白浜地区:緩傾斜堤防、高水敷整正 一式 等	矢作川河口部地区:調査設計(2020年度完成予定) 等 白浜地区:緩傾斜堤防、高水敷整正(2023年度以降完成予定) 等	0.03～4.4	
木曽川水系	直轄管理区間 L=250.9km (自然再生、水辺整備)	166	320.600	160.300	上之輪新田等地区:ヨシ原再生 一式 等 木曽・揖斐川河口部地区:水制工 一式 等 東加賀野井地区:河道整正 一式 等	上之輪新田等地区:ヨシ原再生(2023年度以降完成予定) 等 木曽・揖斐川河口部地区:水制工(2023年度以降完成予定) 等 東加賀野井地区:河道整正(2023年度以降完成予定) 等	0.3～3.7	

平成31年度 愛知県における事業計画(H31.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目		全体事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初予算(百万円)		H30年度事業内容	H31年度事業内容	H31年度事業 進捗見込み (億円)	備考
				工事関係費	負担額				
ダム事業				11,075.935	3,322.778				
多目的ダム建設事業費				10,479.283	3,143.784				
	木曽川新丸山ダム	新丸山ダム (H=118.4m、L=340.6m) 国道418号、 県道井尻八百津線付替他	2,000**	5,065.752	1,519.725	転流工工事、付替道路工事 等	転流工工事、付替道路工事 等	56	2029年度 完成予定**
	豊川設楽ダム	設楽ダム (H=129.0m、L=380m) 国道257号付替他	2,400**	5,413.531	1,624.059	転流工工事、工事用道路、付替道路工事 等	本体工事(基礎掘削)、工事用道路工事、付替道路工事 等	130	2026年度 完成予定**
河川総合開発事業費				67.149	20.144				
	矢作川矢作ダム再生	放流設備の増設		67.149	20.144	放流設備配置計画、放流設備地形測量、環境影響検討 等	放流設備地質調査、放流設備概略設計、環境影響検討 等	1.7	
堰堤改良費				529.503	158.850				
	矢作川水系矢作ダム	排砂設備、堆砂掘削	310	529.503	158.850	置き土実験 等 恒久排砂対策検討、排砂影響調査 等	置き土実験(2020年度完成予定) 等 恒久排砂対策検討、排砂影響調査(2020年度完成予定) 等	0.07～4.8	
砂防事業				132.600	44.200				
砂防事業費				132.600	44.200				
	庄内川水系	流域面積 A=150km2	273	132.600	44.200	市之倉流域里山砂防 平園第6砂防堰堤 日向川砂防堰堤 妻木管内砂防施設改築 深田洞砂防堰堤 蔵ヶ洞砂防堰堤工群 小木洞砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得3.0ha 等	市之倉流域里山砂防(2021年度完成予定) 平園第6砂防堰堤(2021年度完成予定) 妻木管内砂防施設改築(2023年度以降完成予定) 深田洞砂防堰堤(2021年度完成予定) 蔵ヶ洞砂防堰堤工群(2021年度完成予定) 小木洞砂防堰堤(2021年度完成予定) 等	0.6～2.3	
災害復旧事業				119.280	39.718				
河川等災害復旧費(河川 29災)				84.356	28.089				
	豊川	(豊川)前芝町地区 護岸L=164m (豊川)前芝町地区 護岸L=290m (豊川放水路)前芝町地区 護岸L=68m	3.0	44.993	14.982	(豊川)前芝町地区:護岸L=25m (豊川)前芝町地区:護岸L=43m (豊川放水路)前芝町地区:護岸L=10m	-	-	
	矢作川	(鹿乗川)米津町地区 護岸L=436m	2.6	39.363	13.107	(鹿乗川)米津町地区:護岸L=65m	-	-	
河川等災害復旧費(河川 30災)				34.924	11.629				
	鹿乗川	米津町地区 護岸L=19m 米津町地区 護岸L=39m	0.7	34.924	11.629	米津町地区:護岸L=10m 米津町地区:護岸L=20m	米津町地区:護岸L=3m(2019年度完成予定) 米津町地区:護岸L=6m(2019年度完成予定)	0.1億円程度	
	木曽川	扶桑町山那大牧地区～ 祖父江町馬飼大縄場地区 流木撤去 V=2.666m3	0.6	-	-	-	扶桑町山那大牧地区～ 祖父江町馬飼大縄場地区:流木撤去 V=737m3(2019年度完成予定)	0.2億円程度	
合 計				16,037.115	5,069.693				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費(ダム事業は公共費ベース)を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

*一般河川改修の全体事業費には、同水系の特定構造物改築事業の予算額を含んでいます。

**全体事業費・工期については、現計画に基づいて記載しています。(検証の結果を踏まえ、必要に応じ、見直しを行います。)

平成31年度 愛知県における事業計画(H31年2月)(道路関係[直轄])

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
近畿自動車道伊勢線	名古屋環状2号線 (名古屋西～飛島)	L=12.2km	2,240	997	249	【名古屋西JCT～飛島JCT(仮称)】 ・橋梁上部工 ・事業損失補償 ・環境調査 ・調査設計(協議用資料作成等)	—	—	事業規模、全体事業費は名古屋市区間を含む 名古屋西JCT～飛島JCT(仮称) L=12.2km(4/4) 2020年度開通予定
国道23号	豊橋東バイパス	L=9.2km	489	10	3	【豊橋東IC～野依IC】 ・調査設計(協議用資料作成等)	【豊橋東IC～野依IC】 ・<調査設計(協議用資料作成等)>	—～1億円程度	豊橋東IC～野依IC L=9.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道23号	豊橋バイパス	L=17.6km	1,662	300	100	【野依IC～大崎IC、前芝IC～豊川為当IC】 ・詳細設計 ・地質調査 ・調査設計(協議用資料作成等)	【野依IC～大崎IC、前芝IC～豊川為当IC】 ・<詳細設計> ・<調査設計(協議用資料作成等)>	—～6億円程度	野依IC～大崎IC、前芝IC～豊川為当IC L=4.0km(4/4)、L=4.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道23号	蒲郡バイパス	L=15.0km	1,141	3,468	1,156	【豊川為当IC～蒲郡IC】 ・改良工 ・橋梁下部工 ・トンネル工 ・用地買収 ・環境調査 ・調査設計(協議用資料作成等)	【豊川為当IC～蒲郡IC】 ・改良工 ・橋梁下部工 ・トンネル工 ・用地買収 ・<橋梁上部工> ・<環境調査> ・<調査設計(協議用資料作成等)>	7～56億円程度	豊川為当IC～蒲郡IC L=9.1km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道23号	岡崎バイパス	L=14.6km	1,040	10	3	【幸田芦谷IC～西尾東IC】 ・調査設計(協議用資料作成等)	【幸田芦谷IC～西尾東IC】 ・<調査設計(協議用資料作成等)>	—～1億円程度	幸田芦谷IC～西尾東IC L=9.1km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道247号	西知多道路(東海ジャンクション)	L=2.0km	285	745	248	【東海ジャンクション】 ・改良工 ・用地買収 ・用地調査 ・詳細設計 ・地質調査 ・調査設計(協議用資料作成等)	【東海ジャンクション】 ・橋梁下部工 ・<改良工> ・<用地買収> ・<用地調査> ・<詳細設計> ・<地質調査> ・<調査設計(協議用資料作成等)>	3～17億円程度	東海ジャンクション L=2.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道41号	名濃バイパス	L=7.0km	95	1,700	567	【小牧市村中～犬山市五郎丸】 ・改良工 ・調査設計(協議用資料作成等)	【小牧市村中～犬山市五郎丸】 ・改良工 ・舗装工 ・調査設計(協議用資料作成等)	3～20億円程度	小牧市村中～犬山市五郎丸 L=7.0km(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道153号	豊田西バイパス	L=13.3km	316	10	3	【名古屋市天白区天白町～豊田市西新町】 ・調査設計(協議用資料作成等)	【名古屋市天白区天白町～豊田市西新町】 ・<調査設計(協議用資料作成等)>	—～1億円程度	名古屋市天白区天白町～豊田市西新町 L=13.3km(6/6) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道153号	豊田北バイパス	L=5.7km	376	2,462	821	【豊田市平戸橋町～豊田市勤八町】 ・改良工 ・橋梁上部工 ・舗装工 ・用地買収 ・環境調査 ・調査設計(協議用資料作成等) 【豊田市逢妻町～豊田市平戸橋町】 ・用地買収 ・調査設計(協議用資料作成等)	【豊田市平戸橋町～豊田市勤八町】 ・改良工 ・舗装工 ・環境調査 ・調査設計(協議用資料作成等) 【豊田市逢妻町～豊田市平戸橋町】 ・用地買収 ・<予備設計> ・<詳細設計> ・<環境調査> ・<調査設計(協議用資料作成等)>	開通必要額 9～16億円程度	豊田市平戸橋町～豊田市勤八町 L=0.8km(2/4) 2019年度開通予定 豊田市逢妻町～豊田市平戸橋町 L=4.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成31年度 愛知県における事業計画(H31年2月)(道路関係(直轄))

改築事業(幹線道路ネットワーク整備) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道155号	豊田南バイパス	L=12.9km	791	950	317	【豊田市東新町～豊田市逢妻町】 ・改良工 ・用地買収 ・環境調査 ・埋蔵文化財調査 ・調査設計(協議用資料作成等)	【豊田市東新町～豊田市逢妻町】 ・用地買収 ・＜改良工＞ ・＜橋梁下部工＞ ・＜環境調査＞ ・＜調査設計(協議用資料作成等)＞	1～24億円程度	豊田市東新町～豊田市逢妻町 L=3.7km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道302号	名古屋環状2号線	L=58.6km	5,681	900	300	【海部郡飛島村梅之郷～名古屋港区春田野】 ・改良工 ・橋梁上部工 ・環境調査 ・調査設計(協議用資料作成等) 【春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山】 ・詳細設計 ・調査設計(協議用資料作成等) 【あま市甚目寺～清須市一場】 ・詳細設計 ・調査設計(協議用資料作成等)	【海部郡飛島村梅之郷～名古屋港区春田野】 ・橋梁上部工 ・調査設計(協議用資料作成等) ・＜改良工＞ ・＜環境調査＞ 【春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山】 ・＜調査設計(協議用資料作成等)＞ 【あま市甚目寺～清須市一場】 ・用地調査 ・詳細設計 ・＜調査設計(協議用資料作成等)＞	8～15億円程度	事業規模、全体事業費は、名古屋市区間を含む 海部郡飛島村梅之郷～名古屋港区春田野 L=4.2km(4/4) 春日井市勝川町～名古屋市守山区喜多山 L=5.0km(4/4) あま市甚目寺～清須市一場 L=5.2km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道474号	三遠南信自動車道 (佐久間道路・三遠道路)	L=27.9km	1,669	5,307	1,769	【佐久間川合IC～東栄IC】 ・改良工 ・トンネル設備工 ・トンネル舗装工 ・環境調査 ・調査設計(協議用資料作成等) 【東栄IC～鳳来峡IC】 ・改良工 ・橋梁上部工 ・橋梁下部工 ・トンネル工 ・用地買収 ・測量 ・詳細設計 ・環境調査 ・地質調査 ・調査設計(協議用資料作成等)	【佐久間川合IC～東栄IC】 ・環境調査 ・調査設計(協議用資料作成等) 【東栄IC～鳳来峡IC】 ・改良工 ・橋梁下部工 ・トンネル工 ・調査設計(協議用資料作成等) ・＜橋梁上部工＞ ・＜移転補償＞ ・＜環境調査＞ ・＜地質調査＞	59～87億円程度	事業規模、全体事業費は、浜松市区間を含む 佐久間川合IC～東栄IC L=6.9km(2/2) 2019年3月2日開通予定 東栄IC～鳳来峡IC L=7.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				16,859	5,537				残事業費:約1,950億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H31年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の残事業費は、平成30年度補正投入時点である
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成31年度 愛知県における事業計画(H31年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等) (単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容	H31年度事業進捗見込み	備 考
			事業費	負担金				
国道1号 国道153号 国道302号	—	—	835	278	愛知1号震災橋架替(日光大橋架替) 伊勢神改良 愛知302号環境対策	— 伊勢神改良 愛知302号環境対策	0.1～6億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成31年度 愛知県における事業計画(H31年2月) (道路関係〔直轄〕)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	H30年度当初		H30年度事業	H31年度予定事業	H31年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (Ⅰ種)	国道1号 国道19号 国道153号 等	—	—	390	130	豊橋岡崎地区事故対策 春日井地区事故対策 小田木歩道整備 等	豊橋岡崎地区事故対策 勝川四丁目交差点改良 小田木歩道整備 等	5～25億円程度	
交通安全事業 (Ⅱ種)	国道1号 国道19号 国道22号 等	—	—	1,210	605	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		
電線共同溝事業	国道1号 国道22号 国道41号	—	—	440	220	岡崎康生電線共同溝 一宮三ツ井電線共同溝 等	岡崎康生電線共同溝 一宮三ツ井電線共同溝 小牧電線共同溝 等		
合 計				2,040	955				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

平成31年度 愛知県における事業計画(平成31年2月)(港湾関係)

【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	平成30年度当初 (百万円)		平成30年度 事業内容	平成31年度予定 事業内容 (注)	平成31年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
三河港	三河港神野地区国際物流ターミナル整備事業	236	370	167	防波堤(北)	防波堤(北)	- ～ 5億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
三河港	三河港予防保全事業	18	240	108	岸壁(-12m)(改良)	岸壁(-12m)(改良)	- ～ 2億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
衣浦港	衣浦港武豊北ふ頭地区国際物流ターミナル整備事業	152	10	5	航路(-12m)	航路(-12m)、航路泊地(-12m)	- ～ 2億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
衣浦港	衣浦港外港地区防波堤(改良)整備事業	5	40	18	西防波堤(改良)	西防波堤(改良)	- ～ 3億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
衣浦港	衣浦港予防保全事業	10	70	32	岸壁(-12m)(改良)	岸壁(-12m)(改良)	- ～ 3億円程度	H30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

(注)H31年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

平成31年度 愛知県における事業計画（H31年2月）（公園関係）

対象科目			全体事業規模	全体事業費 （億円）	H30年度当初（百万円）		H30年度事業内容	H31年度予定事業内容（注）	H31年度事業進捗見込み （億円）	備考
					負担基本額	負担額				
国営公園等事業										
国営公園整備費										
	国営	国営木曽三川公園	計画面積： 6,087ha 供用面積： 290ha	822	316	87	【用地】 ・「ワイルドネイチャープラザ」 用地取得 等	【工事】 ・「フラワーパーク江南」園路広場 整備、管理施設整備 等	0.2～3.5	・平成40年代半ば 完成予定

（注）H31年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。