

## 天竜川流砂系総合土砂管理計画検討委員会【下流部会】

### 【天竜川流砂系総合土砂管理計画の 策定に向けた今後の予定】

年度	天竜川流砂系協議会	天竜川流砂系総合土砂管理計画検討委員会	
		【下流部会】	【上流部会】
H27	第1回(2/29) <ul style="list-style-type: none"> <li>● 流砂系協議会 規約(案)について</li> <li>● 流砂系協議会の進め方</li> <li>● 土砂管理に関する取り組みの現状報告</li> </ul>	第1回(3/9) <ul style="list-style-type: none"> <li>● 規約(案)の確認</li> <li>● 策定に向けた枠組み及び進め方</li> <li>● 検討プロセスと目次(案)</li> <li>● 既往検討を踏まえた整理と目指すべき姿(案)</li> </ul>	
H28	※委員会に適宜資料提供を行い、協力・連携  第2回(第4四半期～H29第1四半期) <ul style="list-style-type: none"> <li>● 総合土砂管理計画(第一版)策定※1</li> </ul>	第2回(11/18) <ul style="list-style-type: none"> <li>● 土砂管理の目標と指標</li> <li>● 対策やモニタリングの立案にあたっての留意点</li> </ul> 第3回(第4四半期) <ul style="list-style-type: none"> <li>● 土砂管理対策</li> <li>● モニタリング計画</li> <li>● 土砂管理の連携方針</li> <li>● 実施工程</li> <li>● 総合土砂管理計画(案)</li> </ul>	第1回(12/9) <ul style="list-style-type: none"> <li>● 規約(案)の確認</li> <li>● 策定に向けた枠組み及び進め方</li> <li>● 検討プロセスと目次(案)</li> <li>● 既往検討を踏まえた整理と目指すべき姿(案)</li> </ul> 第2回(第4四半期)
H29	第3回 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 関係事業及びモニタリング調査の実施状況の共有</li> </ul>	(適宜開催) <ul style="list-style-type: none"> <li>● モニタリング調査の実施状況の確認</li> <li>● 計画へのフィードバック</li> </ul>	第3回 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 土砂管理の目標と指標</li> <li>● 対策やモニタリングの立案にあたっての留意点</li> </ul> 第4回 <ul style="list-style-type: none"> <li>● 土砂管理対策</li> <li>● モニタリング計画</li> <li>● 土砂管理の連携方針</li> <li>● 実施工程</li> <li>● 総合土砂管理計画(案)</li> </ul>



年度	天竜川流砂系協議会	天竜川流砂系総合土砂管理計画検討委員会	
		【下流部会】	【上流部会】
H30	第4回 ● 総合土砂管理計画(第二版)策定※2		(適宜開催) ● モニタリング調査の実施状況の確認 ● 計画へのフィードバック
H31 ~	(適宜開催) モニタリング調査の節目や顕著なイベントが生じた場合等		

※1:「土砂管理目標と土砂管理指標」「土砂管理対策」「モニタリング計画」については下流域を主体に策定

※2: 上流域を含めた流砂系全体を対象に策定