

事務所管内主要事業進捗状況 (道路事業)



令和7年10月下旬

国土交通省 中部地方整備局
浜松河川国道事務所

東栄IC～鳳来峡IC 事業進捗状況

(令和7年10月下旬)



① 鳳来峡IC (本線部)




② 鳳来峡IC (六所川付替)



③ 9号橋 (仮称)



④ 8号橋 (仮称)



⑤ 本線盛土



⑥ 3号トンネル (仮称)



⑦ 1号橋 (仮称)



⑧ 東栄IC

国道1号 島田金谷バイパス事業進捗状況

(令和7年10月下旬)

撮影日: 令和7年10月下旬



①大代IC 番生寺跨道橋

撮影日: 令和7年10月下旬



②大代IC ランプBOXカルバート施工前

撮影日: 令和7年8月下旬




③大代IC Bランプ橋背面

撮影日: 令和7年8月下旬



④大代IC Bランプ橋



令和7年3月7日4車線化開通



⑤大井川右岸

令和7年3月7日4車線化開通



⑥伊太谷川橋

令和7年3月7日4車線化開通



⑦旗指IC(東京方面を望む)

令和7年3月7日4車線化開通



⑧旗指IC(名古屋方面を望む)