

三遠南信自動車道「引佐ジャンクション」(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



# Inasa Jct News

## 引佐ジャンクション便り

発行第9号  
平成24年2月1日

磐田出張所安全協議会  
責任者：松尾 英樹  
TEL 544-0212

### 国土交通省 浜松河川国道事務所 磐田出張所からのお知らせ

三遠南信自動車道(鳳来峡IC~浜松いなさ北IC)の開通まで1ヶ月余りとなり、現在接続する引佐六郎沢線整備と道路安全施設整備を鋭意施工しています。

地元の方々には道路通行規制等御迷惑をお掛けしますが、ご理解ご協力をよろしくお願い致します。

新東名の開通日も4月14日と決定されました。三遠南信自動車道・新東名高速道路を基幹として、ますますの地域発展に期待しています。

#### 現場Twitter

寒い日が続きますが、寒さに負けず三遠道路は着々と仕上げ作業を行いつつあります。  
地元の方々とは現場でよく立ち話をさせて頂きましたが、少し前までは「本当に間に合うの?」なんて心配されていました。先日「ついに出来たね、間に合ったね。」と声を掛けて頂き、いよいよだなあという思いが湧いてまいりました。  
引き続き、開通まで無事故で頑張ります。

### 平成22年度 三遠南信引佐地区整備工事 (株)鈴木組 松尾053-544-0212

#### 工事進捗状況

本工事は、1月末現在、  
【東黒田工区】立入防止柵工事・路側防護柵工事  
舗装工事・排水構造物工事  
【四方浄工区】吹付法砕工事  
【田代川付替】法覆護岸工事  
を主に工事を進めています。  
2月には、引佐六郎沢線の歩道工事・舗装工事及び高架下の排水整備工事を行っていく予定です。  
交通規制を伴う現場工事のため、御通行中の皆様にはご不便をおかけしますが、何卒、ご理解とご協力をお願いいたします。



#### 施工状況写真



【引佐六郎沢線】道路拡幅前



【引佐六郎沢線】道路拡幅後

道路が川側に約3m拡がりました。

### 平成22年度 三遠南信東黒田舗装工事 福田道路(株) 石田 053-544-1323

#### 工事概要

本工事は、三遠南信自動車道 引佐ジャンクション(仮称)のアスファルト舗装工事を行っております。地域の皆様に役立つ道づくりを心掛け施工してまいります。

#### 進捗状況

本工事は1月末現在の進捗率が90%となっています。三遠南信自動車道の開通が3月4日に決定し、残り1ヶ月となりました。2月は主に安全施設関係の工事を進めてまいります。安全第一で作業いたしますので、ご協力をお願いします。



三遠南信道と新東名接続部



工事中は近隣の皆様へご迷惑がからぬように作業員一同、細心の注意を払い作業いたします。



※詳細は現場ホムペへ → <http://www.fukudaroad.jp//higashikuroda/index.html>

### 平成22年度 三遠南信引佐JCT照明設備工事 明光電気(株) 土屋 053-544-0660

#### 進捗状況

当工事は、1月末までに低位置照明の設置・調整作業が完了しました。また各種試験を行い、低位置照明の点灯・測定等を実施しています。2月末の完成まであとわずかです。最後まで安全に作業を実施すると共に、地元の皆様にご迷惑をお掛けしない様注意して作業致します。



#### 施工状況



東黒田高架橋 低位置照明設置状況



F,Gランプ 低位置照明(自立用)設置状況