

三遠南信自動車道「佐久間道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (川合工区) かわら版

発行第39号
(平成25年5月1日)
責任者:安全協議会
現場技術員
中西 義将
TEL 0536-76-0316

① 平成24年度 佐久間道路川合2号橋下部工事 (株)中村組 鈴木 053-965-1888

工事概要 川合地区において白沢川に架かる佐久間道路の橋梁の橋台及び橋脚を造る工事を行います。

進捗状況 工事に着手するための準備を行っています。

施工箇所写真(西から撮影)



施工箇所写真(東から撮影)



② 平成24年度 佐久間道路川合地区航路建設工事 (株)鈴木組 山下 053-965-0085

工事概要 佐久間道路川合地区において、本線の土工事及び法面工事、また国道473号では函渠工の工事を行います。

進捗状況 本線部の伐採工事を始めました。また、本線部の工事の為に進入路も作り始めていきます。

本線部土工事・法面工事施工箇所



函渠工施工箇所



③ 平成24年度 佐久間道路川合1号橋下部工事 西遠建設(株) 坪見


工事概要 本線の土工事・唐沢川に架かる佐久間道路橋梁の橋台及び橋脚を造る工事を行います。

進捗状況 工事を始めるための準備を行っています。

施工箇所東側より撮影



位置図



④ 平成24年度 佐久間道路川合地区東道路建設工事 中村建設(株) 大村

工事概要 川合地区において佐久間IC(仮称)の整備を行います。


進捗状況 工事開始において、準備工をおこなっています。



⑤ 平成24年度 佐久間道路2号橋PC上部工事 昭和コンクリート工業(株) 青木

工事概要 川合地区白沢川を跨ぐ、長さ85mの橋梁上部工事を施工します。

進捗状況 工事に着手するための計画、準備を行っております。



東栄町側より飯田方面を望む

2号橋

位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。
【http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html】