

三遠南信自動車道「佐久間道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (川合工区) かわら版

発行第49号
(平成26年4月1日)
責任者:安全協議会
藤城建設(株)
伊與田淳児
TEL0536-76-0097

① 平成24年度 川合2号橋下部工事 (株)中村組 鈴木 053-965-1888

工事概要

川合地区において白沢川に架かる佐久間道路の橋梁の橋台及び橋脚を造る工事を行います。

進捗状況

川合2号橋の下部工(橋台・橋脚計4基)工事全て完成しました。皆様の御理解とご協力のおかげです。本当にありがとうございました。

施工箇所写真(西から撮影)



施工箇所写真(東から撮影)



② 平成24年度 佐久間道路川合地区道路建設工事 (株)鈴木組 山下 053-965-0085

工事概要

佐久間道路川合地区において、本線の土工事及び法面工事、また国道473号では函渠工の工事を行います。

進捗状況

本線部の掘削・法面工事及び国道473号函渠工の工事が無事完成しました。地域の皆様の御協力に感謝致します。ありがとうございました。

本線部土工事・法面工事 完成



函渠工 完成



③ 平成24年度 佐久間道路川合1号橋下部工事 西遠建設(株) 坪見 053-965-0008

工事概要

本線の土工事・法面工事・唐沢川に架かる佐久間道路の橋梁の仮橋を行います。

進捗状況

工事が無事完成しました。工事期間中は、地域の皆様の御協力と御理解をいただきありがとうございました。

施工箇所西側より東側を撮影



施工箇所南側より北側を撮影



④ 平成24年度 佐久間道路川合地区東道路建設工事 中村建設(株) 大村 053-965-1525

工事概要

川合地区において佐久間IC(仮称)の整備を行います。

進捗状況

佐久間IC(仮称)およびIC南側耕作地の盛土工事を行っています。

施工箇所 佐久間IC(仮称)



施工箇所 佐久間IC南側(追加ヤード)



⑤ 平成24年度 佐久間道路川合2号橋PC上部工事 昭和コンクリート工業(株) 青木

工事概要

川合地区白沢川を跨ぐ、長さ85mの橋梁上部(プレストレストコンクリート橋)を施工します。

進捗状況

今月から仮橋の工事を開始し、完了後橋梁本体の施工に着手します。

下流側から撮影



飯田側から撮影



位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。
【http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html】