

三遠南信自動車道「佐久間道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



佐久間道路(川合工区)かわら版

発行第79号
(平成28年10月1日)
責任者:安全協議会
大日本土木(株)
高木 一臣
TEL 053-966-5377

① 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株)安藤・間 上林 053-965-0685

工事概要

佐久間第2トンネル(満川～川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。

進捗状況

トンネル坑口部の掘削と、トンネルずりの判定、運搬を行っています。9/30時点進捗: 776.0m(上半)/2.408m

トンネル掘削

トンネルずり判定場



② 平成27年度 佐久間道路佐久間地区整備工事 (株)鈴木組 山下 053-967-2511

工事概要

佐久間IC(仮称)の盛土及びON・OFFランプの施工を行います。

進捗状況

佐久間IC(仮称)の盛土を行っています。ON・OFFランプは仮設進入路の施工を行っています。仮設進入路完了後、補強土壁工の掘削を行います。

佐久間IC(仮称)

ON・OFFランプ部



③ 平成27年度 佐久間道路川合地区PC上部工事 大日本土木(株)高木 053-966-5377

工事概要

佐久間道路の2つの橋梁を拡幅する工事を行います。

進捗状況

1号橋 PC緊張～型枠解体作業を行います。
2号橋 型枠組立～鉄筋組立作業を行います。

川合1号橋

川合2号橋



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>