

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



佐久間道路(川合工区)かわら版

発行第90号
 (平成29年9月1日)
 責任者:安全協議会
 (株)安藤・間
 上林凡人
 TEL 053-965-0685

① 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株)安藤・間 上林 053-965-0685

工事概要 佐久間第2トンネル(浦川～川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。

進捗状況 トンネル坑口部の掘削と、トンネルずいの判定、運搬を行っています。8/31時点進捗：**1,943m**

トンネル掘削

覆工コンクリート



現在、6箇所ある非常駐車体のうち5箇所目の掘削をしています。トンネル貫通まで残り450m程度となり、到達側(浦川側)坑口部の整備を行っています。トンネルずいの運搬は、今月は吉沢地区への運搬が主体となりますが、安全運転、マナー遵守で進めてまいります。

② 平成28年度 佐久間道路佐久間地区整備工事 (株)中村組 富士見 053-965-1125

工事概要 佐久間IC(仮称)の盛土及び暫定端末ランプの施工を行います。

進捗状況 暫定ランプの補強土壁は80%程度完了し、9月は剛性防護柵基礎の施工に移行していきます。佐久間IC(仮称)は、腹付部の盛土工事と並行して、遮水層工事や排水工事も施工していきます。

佐久間IC(仮称)の盛土

暫定ランプの補強土壁



③ 平成29年度 佐久間道路吉沢地区整備工事 鈴中工業(株) 溝口 0536-76-1703

工事概要 佐久間IC(仮称)および橋梁周辺の整備工事を行います。

進捗状況 工事着手に向けての準備を行っています。

川合1号橋下の様子

川合2号橋下の様子



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業
 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>