



佐久間道路 (川合工区) かわら版

発行第95号
 (平成30年2月1日)
 責任者:安全協議会
 鈴木工業(株)
 溝口 昌広
 TEL 0536-76-1703

① 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株)安藤・間 上林 053-965-0685

工事概要

佐久間第2トンネル(浦川～川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。

進捗状況

インバート工、覆工コンクリート、トンネル坑口部の整備を行っています。

インバート工

覆工コンクリート



トンネル掘削に引き続き、浦川側坑口付近のインバート工の施工を行っています。川合側坑口部では坑門工の施工を行っています。覆工コンクリートは標準部1箇所、非常駐車帯1箇所の2班体制で施工しています。

② 平成28年度 佐久間道路佐久間地区整備工事 (株)中村組 富士見 053-965-1125

工事概要

佐久間IC(仮称)の盛土及び暫定ランプ、川合橋(1号,2号)のコンクリート間詰め床版の施工を行います。

進捗状況

佐久間IC(仮称)の盛土は全体の約80%が完了しました。暫定ランプは、2月下旬から最後の掘削工事を行います。1号橋の床版工事は1月で完成し、引き続き2号橋の工事を進めていきます。また、2月上旬から市道(川合27号線)の通行止め規制を行います。ご理解とご協力のほどよろしくお願い致します。

佐久間IC(仮称)

暫定ランプ



③ 平成29年度 佐久間道路吉沢地区整備工事 鈴木工業(株) 溝口 0536-76-1703

工事概要

佐久間IC(仮称)および橋梁周辺の整備工事を行います。

進捗状況

川合1号橋、川合2号橋下での排水路整備を行っています。一部市道(川合1号線、川合9号線)の交通規制を行います。ご迷惑をおかけしますがご理解とご協力のほどお願いします。

また、暫定ランプ横での擁壁工事をを行います。

川合1号橋下での排水路整備

暫定ランプ横(擁壁工事)



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>