



佐久間道路 (川合工区) かわら版

発行第96号
 (平成30年3月1日)
 責任者:安全協議会
 (株)安藤・間
 上林 凡人
 TEL 053-965-0685

① 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株)安藤・間 上林 053-965-0685

工事概要

佐久間第2トンネル(浦川～川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。

進捗状況

トンネル坑内では坑内排水工、覆工コンクリート、川合側と浦川側の両坑口では坑門工の施工を行っています。また、3月中旬頃より、市道水口線のコンクリート舗装を補修します。通行止めになりますがご理解、ご協力よろしくお願いいたします。

覆工コンクリート



坑内排水工



② 平成28年度 佐久間道路佐久間地区整備工事 (株)中村組 富士見 053-965-1125

工事概要

佐久間IC(仮称)の盛土及び暫定ランプの掘削、川合橋(1号,2号)のコンクリート間詰め床版の施工を行います。

進捗状況

佐久間IC(仮称)の盛土は全体の約95%が完了しました。暫定ランプは、最後の掘削工事を行っています。2号橋は間詰め部のコンクリート打設が完了し、3月上旬から吊り足場を解体して完了となる予定です。

佐久間IC(仮称) 東側より



佐久間IC(仮称) 西側より



③ 平成29年度 佐久間道路吉沢地区整備工事 鈴木工業(株) 溝口 0536-76-1703

工事概要

佐久間IC(仮称)および橋梁周辺の整備工事を行います。

進捗状況

川合2号橋下での排水路整備を行っています。市道佐久間川合9号線については市道を横断する排水管の設置、以前移動した道路の復旧作業を行います。工事中は交通規制を伴いますので、ご迷惑をおかけしますがご理解、ご協力よろしくお願いいたします。

佐久間川合9号線の復旧作業



暫定ランプ横歩道の擁壁工事



④ 平成29年度 佐久間道路佐久間第2トンネル監査路佐久間地区工事 (株)林工組 日向 053-965-1588


工事概要

佐久間第2トンネル監査路及びトンネルの電気室を新設する工事です。川合地区側から約1.2kmを施工します。

進捗状況

工事着手に向けて、計画・準備を行っています。3月下旬より測量に着手する予定です。

トンネル監査路



トンネル電気室予定地



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>