



# 三遠道路 (名号・井原) かわら版 (1/1)

発行 第 160 号  
(2023年 7月 1日)  
責任者:安全協議会  
若築建設(株)  
石原 成明  
TEL 0536-33-0011

## ① 令和3年度 三遠道路新城地区道路建設工事 若築建設(株) 石原 0536-33-0011

## ② 令和4年度 三遠道路8号橋P C上部工事 (株)安藤・間 伊藤 0536-33-0885

**工事概要** 鳳来峡本線、出入口の擁壁・盛土・法面工事を行います。

**工事概要** 三遠道路8号橋の橋梁上部工事を行います。

**進捗状況** 6月は擁壁工事と9号橋のヤード整備を行いました。  
7月は引続き、擁壁工事と9号橋のヤード整備を行います。


**進捗状況** 6月はP1橋脚からの張出の工事を行いました。  
7月も引続きP1橋脚からの張出の工事を行います。

工事状況



擁壁工事

工事状況



張出部

張出部

## ③ 令和4年度 三遠道路新城井原地区整備工事 藤城建設(株) 松下 0536-32-3522

## ④ 令和4年度 三遠道路9号橋鋼上部工事 (株)横河NSエンジニアリング 川口 090-8821-7036

**工事概要** 新城井原地区において盛土工事を行います。

**工事概要** 三遠道路9号橋の橋梁上部工事を行います。

**進捗状況** 6月は遮水シート(敷砂)・路体盛土を行いました。  
7月は遮水シートの工事を行います。


**進捗状況** 現在、鋼製の橋梁を工場製作中です。  
7月からP1橋脚昇降足場組立・ヤード整備を行います。

工事状況



遮水シート工事

工事状況



ヤード整備

昇降足場組立

三遠南信自動車道位置図



### ・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>