

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路  
(名号・井原)

# かわら版


発行第162号  
(2023年9月1日)  
責任者：安全協議会  
(株)横河NSエンジニアリング  
川口  
TEL 090-8821-7036

## ① 令和3年度 三遠道路新城地区道路建設工事 若築建設(株) 石原 0536-33-0011

**工事概要** 鳳来峡IC付近の本線、出入口の擁壁工事・盛土工事・法面工事をを行います。

**進捗状況** 8月は、擁壁工事を行いました。  
9月は、引き続き擁壁工事をを行います。

工事状況




## ② 令和4年度 三遠道路8号橋PC上部工事 (株)安藤・間 伊藤 0536-33-0885

**工事概要** 三遠道路8号橋の橋梁(PC)上部工事をを行います。

**進捗状況** 8月は、P1橋脚からの張出の工事を行いました。  
9月は、引き続きP1橋脚からの張出の工事をを行います。

工事状況



## ③ 令和4年度 三遠道路新城井原地区整備工事 藤城建設(株) 松下 0536-32-3522

**工事概要** 新城市井原地区において、盛土工事をを行います。

**進捗状況** 8月は、遮水シート工事を行いました。  
9月は、盛土工事をを行います。

工事状況




## ④ 令和4年度 三遠道路9号橋鋼上部工事 (株)横河NSエンジニアリング 川口 090-8821-7036

**工事概要** 三遠道路9号橋の橋梁(鋼)上部工事をを行います。

**進捗状況** 8月は、架設ヤード整備工事と、P1橋脚の昇降・橋梁付属物工の取付工事を行いました。  
9月は、架設設備工事をを行います。

工事状況




三遠南信自動車道位置図



### ・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>