

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路 (名号・井原) かわら版

発行第164号
(2023年11月1日)
責任者:安全協議会
若築建設(株)
石原 成明
TEL 0536-33-0011

① 令和3年度 三遠道路新城地区道路建設工事 若築建設(株) 石原 0536-33-0011

工事概要 鳳来峡IC付近の本線、出入口の擁壁工事・盛土工事・法面工事をを行います。

進捗状況 10月は、擁壁工とU型擁壁工を行いました。
11月は、引き続き、擁壁工とU型擁壁工を行います。

工事状況




② 令和4年度 三遠道路8号橋PC上部工事 (株)安藤・間 伊藤 0536-33-0885

工事概要 三遠道路8号橋の橋梁(PC)上部工事をを行います。

進捗状況 10月は、P1橋脚からの張り出しの工事をしました。
11月は、引き続き、P1橋脚からの張り出しの工事をします。

工事状況



③ 令和4年度 三遠道路新城井原地区整備工事 藤城建設(株) 松下 0536-32-3522

工事概要 新城市井原地区において、盛土工事を行います。

進捗状況 本工事は、10月末をもって全ての作業が完了となりました。
工事期間中は、皆様のご理解・ご協力、ありがとうございました。

工事状況

完成写真




④ 令和4年度 三遠道路9号橋鋼上部工事 (株)横河NSエンジニアリング 川口 090-8821-7036

工事概要 三遠道路9号橋の橋梁(鋼)上部工事をを行います。

進捗状況 10月は、鋼桁組立工を行いました。
11月は、A1からP1へ鋼桁の送出し架設工を行います。

工事状況




三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所: 〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号: 053-542-3877
- 受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(名号)

かわら版(2/2)

発行第164号
(2023年11月1日)
責任者:安全協議会
若築建設(株)
石原 成明
TEL 0536-33-0011

⑤ 令和5年度 三遠道路新城地区整備工事
鈴木工業(株) 山本 080-6988-3573

工事概要 六所川の河川の改修工事・盛土工事を行います。

進捗状況 10月は、準備工(草刈り)を行いました。
11月は、現地測量を行います。

工事状況




三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>