

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(名号・井原)

かわら版(1/1)

発行第170号
(2024年5月1日)
責任者:安全協議会
(株)横河NSエンジニアリング
川上 雄大
TEL 0536-33-0580

① 令和4年度 三遠道路8号橋PC上部工事 (株)安藤・間 伊藤 0536-33-0885

工事概要


三遠道路8号橋のコンクリート製の橋桁を架ける工事をを行います。

進捗状況

4月は、P1橋脚からの張り出しの工事を行いました。
5月も引き続き、P1橋脚からの張り出しの工事を
行います。

工事状況

至 浜松



至 飯田



② 令和4年度 三遠道路9号橋鋼上部工事 (株)横河NSエンジニアリング 川口 090-8821-7036

工事概要

三遠道路9号橋に鉄製の橋桁を架ける工事を行います。

進捗状況

4月は、鉄製橋桁の塗装工を行いました。
5月も引き続き、鉄製橋桁の塗装工と橋梁付属物工の工事を
行います。

工事状況

至 飯田

A2

P1

A1



鋼桁の塗装工事

至 浜松

③ 令和5年度 三遠道路新城地区整備工事 鈴木工業(株) 今泉 0536-33-0035

工事概要

六所川の河川改修工事・盛土工を行います。

進捗状況

4月は、掘削工と盛土工を行いました。
5月は、掘削工と床固工の施工を行います。

工事状況

至 国道151号

至 三遠道路



掘削工
床固工

④ 令和5年度 三遠道路新城地区道路建設工事 徳倉建設(株) 大原 0536-29-0494

工事概要

鳳来峡ICオフランプで法面工・道路土工を行います。

進捗状況

4月は、準備工を行いました。
5月は、土質調査を行います。

工事状況

至 飯田



法面工・道路土工

至 浜松

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓↓↓↓↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(名号・井原)

かわら版(2/2)

発行第170号
(2024年5月1日)
責任者:安全協議会
(株)横河NSエンジニアリング
川上 雄大
TEL 0536-33-0580

⑤ 令和5年度 三遠道路新城井原地区整備工事
藤城建設(株) 山口 090-6560-7616

工事概要 新城井原地区において盛土工事を行います。

進捗状況 4月は、準備工を行いました。
5月は、測量作業及び作業ヤード整備を行います。

工事状況



三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！
【URL】
<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>