

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(名号・井原)

かわら版(1/1)

発行第173号
(2024年8月1日)
責任者:安全協議会
(株)鈴木組
TEL 080-8663-9051

① 令和4年度 三遠道路8号橋PC上部工事 (株)安藤・間 伊藤 0536-33-0885


工事概要

三遠道路8号橋のコンクリート製の橋桁を架ける工事を
行います。

進捗状況

7月は、A1橋台側・P2橋脚側の側径間の工事を
行いました。
8月もA1橋台側・P2橋脚側の側径間の工事を
行います。

工事状況



② 令和5年度 三遠道路新城地区整備工事 鈴木工業(株) 今泉 0536-33-0035

工事概要

六所川の河川改修工事・盛土工事を
行います。

進捗状況

7月は、法面工と床固工の施工を行
いました。
8月は、床固工と護岸掘削を行
います。

工事状況



③ 令和5年度 三遠道路新城地区道路建設工事 徳倉建設(株) 大原 0536-29-0494

工事概要

鳳来峡ICオフランプで法面工・道路土
工を行います。

進捗状況

7月は、道路土工の準備工(養生)を行
いました。
8月は、道路土工(法面掘削・土砂搬
出)を行います。

工事状況



④ 令和5年度 三遠道路9号橋床版工事 (株)鈴木組 鈴木 080-8663-9051


工事概要

三遠道路9号橋にて床版(延長L=152m)
の新設及び、橋梁付属物の工事を
行います。

進捗状況

7月は、床版工の型枠組立を行
いました。
8月は、引き続き、床版工の型
枠組立と鉄筋組立を行います。

工事状況



三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住 所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！
【URL】
<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(名号・井原)

かわら版(2/2)

発行第173号
(2024年8月1日)
責任者:安全協議会
(株)鈴木組
TEL 080-8663-9051

⑤ 令和5年度 三遠道路新城井原地区整備工事
藤城建設(株) 山口 090-6560-7616

工事概要 新城井原地区において盛土工事を行います。

進捗状況 7月は、盛土工を行いました。
8月は、遮水工を行います。

工事状況



三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！
【URL】
<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>