



三遠道路 (名号)

かわら版

発行第129号
(2020年12月1日)
責任者:安全協議会
(株)鴻池組
宮脇 伸行
TEL 0536-29-0818

① 令和元年度 三遠道路8号橋下部工事 (株)鴻池組 宮脇 0536-29-0818

工事概要

三遠道路8号橋の橋梁下部工事を行います。

進捗状況

11月は深礎杭の掘削を行いました。12月も引き続き深礎杭の掘削を行います。

現場全景



② 令和元年度 三遠道路建設工事 (株)鈴木組① 高林 050-5370-5239


工事概要

三遠道路9号橋の橋梁下部工事(A1橋台、P1橋脚)を行います。

進捗状況

A1橋台は引き続き、埋戻しの準備を行っています。
P1橋脚は11月末で5ロット中、2ロットが完了します。12月も引き続き、躯体工事を進めていきます。

現場全景



③ 令和2年度 三遠道路8号橋南下部工事 須山建設(株) 坂牧 0536-33-0351

工事概要

三遠道路8号橋の橋梁下部工事(A1橋台)及び法面工事を行います。

進捗状況

11月から工事用道路の整備を行っています。
12月は引き続き工事用道路の整備と法面工事の準備を行います。

現場全景



④ 令和2年度 三遠道路新城地区改良工事 (株)鈴木組② 杉山 050-5370-5239

工事概要

鳳来峡IC上りランプ合流部分の工事、ならびに三遠道路9号橋の橋梁下部工事(A2橋台)を行います。

進捗状況

12月より伐採や工事用道路造成等の準備工に着手します。
その後はランプ部分の軽量盛土工を進めてゆきます。

現場全景



三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>