



三遠道路 (名号)

かわら版

発行第132号
(2021年3月1日)
責任者:安全協議会
株)鴻池組
宮脇 伸行
TEL 0536-29-0818

① 令和元年度 三遠道路8号橋下部工事 (株)鴻池組 宮脇 0536-29-0818


工事概要

三遠道路8号橋の橋梁下部工事を行います。

進捗状況

2月も深礎杭の掘削を行いました。3月も引き続き深礎杭の掘削を行います。(深礎杭直径13.5m、杭長22.0m)

現場全景



② 令和元年度 三遠道路建設工事 (株)鈴木組 高林 050-5370-5239

工事概要

三遠道路9号橋の橋梁下部工事(A1橋台、P1橋脚)を行います。

進捗状況

A1橋台は完了しました。P1橋脚は梁の打設が完了しました。3月は足場を解体します。

現場全景



3月は足場を解体して完了です。

③ 令和2年度 三遠道路8号橋南下部工事 須山建設(株) 坂牧 0536-33-0351

工事概要

三遠道路8号橋の橋梁下部工事(A1橋台)及び法面工事を行います。

進捗状況

2月は法面工事を行いました。3月も引き続き法面工事を行います。(4段目施工中)

現場全景



④ 令和2年度 三遠道路新城地区改良工事 (株)鈴木組 杉山 050-5370-5239

工事概要

鳳来峡IC上りランプ合流部分の工事、ならびに三遠道路9号橋の橋梁下部工事(A2橋台)を行います。

進捗状況

2月末まで軽量盛土施工箇所の地盤調査を行い、3月はその結果を基に、施工方法等の検討を実施します。

現場全景




三遠南信自動車道位置図



事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>