

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路  
(名号)

# かわら版(1/2)

発行第136号  
(2021年7月1日)  
責任者:安全協議会  
須山建設(株)  
坂牧 誠也  
TEL 0536-33-0350

## ① 令和岩度 三遠道路8号橋下部工事 (株)鴻池組 宮脇 0536-29-0818

**工事概要** 三遠道路8号橋の橋梁下部工事を行います。

**進捗状況** 6月は深礎杭の鉄筋組立、コンクリート打設を行いました。7月も引き続き鉄筋組立、コンクリート打設を行います。(深礎杭直径13.5m、杭長22.0m)

工事箇所全景



## ② 令和2年度 三遠道路8号橋南下部工事 須山建設(株) 坂牧 0536-33-0350

**工事概要** 三遠道路8号橋の橋梁下部工事(A1橋台)及び法面工事を行います。

**進捗状況** 6月は法面工事を行いました。7月も引き続き法面工事を行います。(2段目施工中)

工事箇所全景



## ③ 令和2年度 三遠道路新城地区改良工事 (株)鈴木組 杉山 050-5370-5239

**工事概要** 鳳来峡IC上りランプ合流部分の工事、ならびに三遠道路9号橋の橋梁下部工事(A2橋台)を行います。

**進捗状況** 6月はA2橋台場所打ち杭の施工を行いました。7月からは軽量盛土工における基礎工の準備を行ってまいります。

工事箇所全景



## ④ 令和2年度 三遠道路新城地区整備工事 (株)中村組① 湯野 090-3480-0095

**工事概要** 鳳来峡IC付近の林道大六線および六所川の付替え工事を行います。

**進捗状況** 6月は伐採工事を行いました。7月は工事を行うための準備期間になります。8月上旬より、本格着手いたします。

工事箇所全景



三遠南信自動車道位置図



### ・事業者連絡先

- 住所: 〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号: 053-542-3877
- 受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路  
(名号)

# かわら版(2/2)

発行第136号  
(2021年7月1日)  
責任者:安全協議会  
須山建設(株)  
坂牧 誠也  
TEL 0536-33-0350

⑤ 令和2年度 三遠道路新城地区道路建設工事  
(株)中村組③ 加藤 090-2613-9511

**工事概要** 鳳来峡本線の地盤改良工事をを行います。

**進捗状況** 6月は工事の準備を行いました。7月より掘削を行います。

工事箇所全景




## 東栄IC～鳳来峡IC(7.1km) 令和7年度開通予定！！

浜松河川国道事務所は、平成24年度より工事を進めて参りました東栄IC～鳳来峡IC間につきまして、**令和7年度の開通予定**を公表(令和3年4月27日)しました。

当該区間は、橋梁やトンネルなどの構造物が多く難工事であり、開通の目途が立ちがたい工事箇所ではありましたが、地権者をはじめとした地域の皆様、関係議員など多くの関係者の協力、支援により、開通目途を公表することができました。

三遠南信自動車道が開通すると、緊急搬送を担う命の道となるほか、豊かな観光資源の活用など、奥三河地域としても大きな効果が期待されます。

一日も早い開通に向け、引き続き関係者の皆様のご理解とご協力をお願い致します。



※防災・減災、国土強靱化に向けた道路の5か年対策プログラム(中部ブロック版)より

三遠南信自動車道位置図



### ・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>