



佐久間道路 かわら版

発行第17号
 (平成23年7月1日)
 責任者:安全協議会
 (株)須山建設
 大場 俊雄
 TEL 053-967-2587


① 平成21年度 佐久間道路建設工事 鈴木工業(株) 山本 0536-76-1151

工事概要

佐久間道路・東栄IC部 本線の法面掘削、残土運搬、連絡路で崩落部を復旧する工事です。また、国道側で床版工事を行います。

進捗状況

連絡路の床版は完了しました。崩落部復旧の工事用道路は法面に植生マットを設置しました。本線は法面に植生基盤材を吹付けました。



①床版



②工事用道路



③本線



地域の皆様にご迷惑をお掛けしないよう安全第一で作業を進めていきますのでご理解・ご協力をお願いします。


② 平成21年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 (株)須山建設 大場 053-967-2587

工事概要


浦川地区における佐久間道路建設に伴う国道473号付替え工事の一部を行います。

進捗状況

1号函渠の築造が完了しました。引続き予定している工事に備えて、掘削作業を行います。安全を第一に工事を進めていきますので、ご理解・ご協力をお願いします。



この部分の施工をしています



位置図

