



佐久間道路 かわら版

発行第23号
 (平成24年2月1日)
 責任者：安全協議会
 (株)中村組
 寺田 智秋
 TEL 053-965-1888

① 平成21年度 佐久間道路建設工事 鈴木工業(株) 山本 0536-76-1151

工事概要 佐久間道路・東栄IC部 本線の法面掘削、残土運搬、連絡路で崩落部を復旧する工事です。また、国道側で床版工事を行います。

進捗状況 連絡路の崩落部復旧(斜面对策)として、植生基材吹付(上部3段)が完了し、現在は法枠(下部2段)の施工を行っています。

①連絡路(斜面对策)



地域の皆様にご迷惑をお掛けしないよう、安全第一で作業を進めていきますので、ご理解・ご協力をお願いします。

② 平成23年度 佐久間道路浦川道路建設工事 (株)須山建設 大場 053-967-2587

工事概要 浦川地区における佐久間道路建設に伴う国道473号付替え工事を行います。

進捗状況 河川沿いに補強土壁を施工するため工事用通路の設置等、準備を行っています。安全を第一に進めてまいりますので、皆様のご理解・ご協力をお願い致します。



③ 平成23年度 佐久間道路東栄道路建設工事 (株)早野組 中部支店 横川 0536-76-1355

工事概要 佐久間道路・東栄IC部において、本線の法面掘削と土砂運搬を行います。また、トンネル工事用の仮設道路をつくります。

進捗状況 市原地区において、残土搬出場所の伐採作業を開始しました。

市原地区の伐採作業の様子です



地域の皆様にご迷惑をお掛けしないよう、安全第一で作業を進めていきますので、ご理解・ご協力をお願いします。

④ 平成23年度 佐久間道路川合道路建設工事 (株)中村組 寺田 053-965-1888


工事概要 佐久間道路川合地区におけるトンネル・橋梁工事等を施工するための工事用道路の設置工事を行います。

進捗状況 1月17日(火)に、工事安全祈願祭を執り行いました。今月下旬より排水修繕・市道拡幅工事を開始します。

市道拡幅工事(イメージ)



交通規制形態



排水修繕・市道拡幅工事では交通規制を実施させていただきます。ご理解とご協力をお願いします。

位置図

