



佐久間道路 かわら版

発行第27号
（平成24年8月1日）
責任者：安全協議会
（株）中村組
土屋 崇
TEL 053-965-1888

① 平成23年度 佐久間道路浦川道路建設工事 （株）須山建設 大場 053-967-2587

工事概要

浦川地区における佐久間道路建設に伴う国道473号付替え工事を行います。

進捗状況

補強土壁を施工しています。安全を第一に進めてまいりますので、皆様のご理解・ご協力をお願い致します。



② 平成23年度 佐久間道路東栄道路建設工事 （株）早野組中部支店 横川 0536-76-1355

工事概要

佐久間道路・東栄ICにおいて、本線の法面掘削と土砂運搬を行います。また、トンネル工事用の仮設道路を設置する工事を行います。

進捗状況

本線部分の土砂を掘削しています。また、トンネル工事用仮設道路では擁壁（補強土壁）を作っています。



本線部分の掘削を行っています



トンネル工事用仮設道路の様子

ダンプトラックでの土砂運搬は、地域の皆様にご迷惑をお掛けしないよう、作業員全員が思いやり運転に心掛けています。何卒ご理解・ご協力をお願いします。

③ 平成23年度 佐久間道路川合道路建設工事 （株）中村組 寺田 053-965-1888

工事概要

佐久間道路のトンネル工事・橋梁工事等の施工のための工事用進入路を設置する工事を行います。

進捗状況

引き続き伐採を進めています。8月初旬からは、工事用道路の築造に着手する予定です。

入口より現場全景を望む

工事用道路（イメージ）



④ 平成23年度 佐久間道路川合地区道路建設工事 （株）中村組 新野 053-965-1888

工事概要

川合地区において佐久間道路のトンネル工事、橋梁工事の施工のための工事用進入路と本線の土工事、佐久間IC予定地の整備を行います。

進捗状況

工事を始めるための測量を行っています。

佐久間IC予定地

本線



位置図

