


三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路 かわら版

発行 199号
(2026年10月1日)
責任者: 安全協議会
神野建設①(株)

① 令和7年度 三遠道路整備工事 神野建設（株）

工事概要 三遠池場坂トンネル坑口の法面、落石防護柵、境界杭設置、林道の施工を行います。

進捗状況 9月はブロック積工を行いました。
10月は排水構造物工・舗装工を行います。

工事状況



② 令和7年度 三遠道路新城北整備工事 神野建設（株）

工事概要 三遠道路 川合・名号地区にて[仮橋・工事用道路の撤去][管理用道路の整備][樋門・樋管の設置]を行います。

進捗状況 9月は、管理用道路の整備と法面のコンクリート吹付を行いました。
10月は、排水構造物工と境界杭の設置を行う予定です。

工事状況



③ 令和7年度 三遠道路新城整備工事 (株)波多野組

工事概要 鳳来峡IC土捨て場の盛土を行います。

進捗状況 9月は鳳来峡IC土捨て場の岩掘削作業及び川合工区(工事用道路撤去)の構造物撤去作業を行いました。
10月は引き続き鳳来峡IC土捨て場の岩掘削作業及び川合工区の沢復旧工を行います。

工事状況

至 国道151号



至 三遠道路

④ 令和8年度 三遠道路新城川合地区整備工事 (株)林工組

工事概要 亀淵川渡河橋の仮設橋を撤去し、コンクリート橋への取替を行います。加えて取替箇所において護岸工も行います。

進捗状況 9月は測量、伐採、試掘等の準備工を行いました。
10月は仮設橋を撤去し、土留め工を行います。

工事状況



土留め工
仮設橋撤去



・事業者連絡先

○住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官事務所
○電話番号：053-542-3877
○受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>