



三遠道路(新城地区)かわら版

発行第23号
平成28年5月1日
責任者: ㈱安部日鋼工業 羽田野 博行
TEL: 0536-33-0881

平成27年度 三遠道路5号橋PC上部工事
(株)安部日鋼工業 羽田野
工期: H28年2月19日 ~ 平成29年3月30日

工事概要

池場地区で、亀淵川と林道亀淵線を跨ぐ本線の橋梁を作ります。

工事状況

橋を造るための土台となる型枠支保工組立のための地盤の整地を行っています。5月中旬より支保工の組立を行っていきます。

施工箇所(亀淵川 右岸)



施工箇所(亀淵川 左岸)



平成27年度 佐久間・三遠道路池場地区道路建設工事
鈴木工業(株) 山口
工期: H27年9月4日 ~ 平成28年6月27日

工事概要

池場地区(亀淵川付近)で、本線盛土工事とトンネル工事に必要な工事用道路を作ります。

工事状況

本線盛土が完了しました。入口のコンクリート舗装を行った後、法面工の施工を行っていきます。

施工箇所(北から撮影)



施工箇所(東から撮影)



平成27年度 三遠道路鳳来地区道路建設工事
朝日工業(株) 吉田
工期: H27年11月19日 ~ 平成28年6月30日

工事概要

川合地区において橋脚1基と、亀淵川の工事用道路の仮設構台と橋台1基・護岸を作ります。

工事状況

亀淵川周辺は橋台も擁壁も半分程度完成しました。P4についても半分程度掘削完了です。今後発破作業を行う予定です。


施工箇所(P4橋脚)



施工箇所(仮設構台、橋台)



位置図



トピックス

5月

5月の別名は皐月(さつき)です。

早苗を植える時期「早苗月(さなえづき)」を略したもの。耕作を意味する古語の「サ」が元になっているという説もあります。

年中行事

- | | |
|------------|---------------|
| 5月 3日(火・祝) | - 憲法記念日 |
| 5月 4日(水・祝) | - みどりの日 |
| 5月 5日(木・祝) | - こどもの日 端午の節句 |
| 5月 8日(日) | - 母の日 |



クリック



国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所
ホームページアドレス
<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/>



工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。