



# 三遠道路(新城地区)かわら版

発行第24号  
平成28年6月1日  
責任者:朝日工業(株)  
吉田 由紀夫  
TEL:0536-33-0606

平成27年度 三遠道路5号橋PC上部工事  
(株)安部日鋼工業 羽田野  
工期:H28年2月19日 ~ 平成29年3月30日

## 工事概要

池場地区で、亀淵川と林道亀淵線を跨ぐ本線の橋梁を作ります。

## 工事状況

5月中旬より支保工の組立を開始しました。6月は引き続き支保工の組立、及び型枠・鉄筋の組立作業を行っていきます。

施工箇所(亀淵川 右岸)



施工箇所(亀淵川 左岸)



平成27年度 佐久間・三遠道路池場地区道路建設工事  
鈴木工業(株) 山口  
工期:H27年9月4日 ~ 平成28年6月27日

## 工事概要

池場地区(亀淵川付近)で、本線盛土工事とトンネル工事に必要な工事用道路を作ります。

## 工事状況

盛土工事と工事用道路が完了しました。今後は林道奥でトンネル工事関係の伐採を予定しています。

施工箇所(北から撮影)



施工箇所(東から撮影)



平成27年度 三遠道路鳳来地区道路建設工事  
朝日工業(株) 吉田  
工期:H27年11月19日 ~ 平成28年6月30日

## 工事概要

川合地区において橋脚1基と、亀淵川の工事用道路の仮設構台と橋台1基・護岸を作ります。

## 工事状況

亀淵川周辺は擁壁が完了しました。橋台は6月に完成します。P4については深礎掘削が終盤に差し掛かってきています。


施工箇所(P4橋脚)



施工箇所(亀淵川周辺)



## 位置図



## トピックス

# 6月

6月の別名は水無月(みなづき)です。

「水無月」の”無”は”の”にあたる連体助詞ですので、「水無月」は”水の月”ということになります。田植えが済み、田に水を張る必要があることから”水の月”→「水無月」と呼ばれるようになったようです。

年中行事

6月 19日(日) - 父の日  
6月 21日(火) - 夏至



国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所

ホームページアドレス  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/>



クリック



工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。