



三遠道路(新城地区)かわら版

発行第26号
平成28年8月1日
責任者:朝日工業(株) 吉田 由紀夫
TEL:0536-33-0606

平成27年度 三遠道路5号橋PC上部工事
(株)安部日鋼工業 羽田野
工期:H28年2月19日 ~ 平成29年3月30日

工事概要

池場地区で、亀淵川と林道亀淵線を跨ぐ本線の橋梁を作ります。

工事状況

橋本体の型枠・鉄筋等の組立作業を行っています。7月下旬と8月下旬にコンクリート打設を予定しています。

施工箇所(全景)



施工箇所(A2橋台より)



平成27年度 佐久間・三遠道路池場地区道路建設工事
鈴木工業(株) 山口
工期:H27年9月4日 ~ 平成28年9月30日

工事概要

池場地区(亀淵川付近)で、本線盛土工事とトンネル工事に必要な工事用道路を作ります。

工事状況

本線の作業は完了しています。亀淵林道奥の土砂仮置場予定地伐採は完了しました。

施工箇所(本線)



施工箇所(土砂仮置場)



平成27年度 三遠道路鳳来地区道路建設工事
朝日工業(株) 吉田
工期:H27年11月19日 ~ 平成29年1月16日

工事概要

川合地区において橋脚1基と、亀淵川の工事用道路の仮設構台と橋台1基・護岸を作ります。

工事状況

亀淵川工区は完成しています。P4橋脚については深礎、橋脚の鉄筋組立・コンクリート打設を行っています。


施工箇所(P4橋脚工区)



施工箇所(亀淵川工区)



位置図



トピックス

8月

8月の別名は葉月(はづき)です。

葉が紅葉して落ちる月「葉落(はおち)月」から「葉月」になったと言われています。葉が落ちるのは秋では?と思われるかもしれませんが、旧暦では、8月は秋なのです。

年中行事

- 8月 7日(日) - 立秋
- 8月 11日(木・祝) - 山の日
- 8月 15日(月) - お盆・終戦記念日



国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所
ホームページアドレス
<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/>



クリック



工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。