



三遠道路（新城地区）かわら版

発行第31号
平成29年1月1日
責任者：(株)安部日鋼工業
羽田野 博行
TEL:0536-33-0881

平成27年度 三遠道路5号橋PC上部工事
(株)安部日鋼工業 羽田野
工期：平成28年2月19日～平成29年3月30日

工事概要

池場地区で、亀淵川と林道亀淵線を跨ぐ本線の橋梁を作ります。

工事状況

橋桁及び付属物を設置する工事が、ほぼ完了しました。今後は地盤の整地作業を行い、1月末には作業を完了する予定です。

施工箇所(全景)



施工箇所(A2橋台より)



平成27年度 三遠道路鳳来地区道路建設工事
朝日工業(株) 吉田
工期：平成27年11月19日～平成29年1月16日

工事概要

川合地区において橋脚1基と、亀淵川の工事用道路の仮設構台と橋台1基・護岸を作ります。

工事状況

亀淵川工区は完成しています。写真は施工中のものですが、三遠道路7号橋のP4橋脚は本工事が完了し、片付けのみの予定です。


施工箇所(P4橋脚工区)



施工箇所(亀淵川工区)



位置図



トピックス

1月

1月の別名は睦月（むつき）です。親族が互いに往来し、仲睦まじく宴をする月であるからといわれています。また、稲の実を初めて水に浸す月を指す「実月（むつき）」から転じたという説もあります。



年中行事

- 1月 1日(日・祝) - 元旦
- 1月 9日(月・祝) - 成人の日
- 1月 11日(水) - 鏡開き
- 1月 20日(金) - 大寒

国土交通省 中部地方整備局 浜松河川国道事務所

ホームページアドレス

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/>



クリック



工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。