

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路 (東栄工区) かわら版

発行 第 62号
(平成 27年5月 1日 議会)
責任者:安全協議会
株中村組
新野 正
TEL0536-76-1375

① 平成26年度 三遠道路4号橋下部工事 (株)中村組 新野 0536-76-1375

② 平成26年度 佐久間・三遠道路三輪地区整備工事 (株)早野組 吉川 0536-76-0722

工事概要

三輪地区において、三遠道路の本線4号橋(仮称)の下部工を施工します。

工事概要

三輪地区において、トンネル工事に必要な構台を施工します。

進捗状況


4月下旬より、工事影響範囲の立木伐採を行っています。GW明けから、橋台施工の為の仮橋・仮栈橋工事に着手していく予定です。

進捗状況

現在準備中です。

施工箇所
(西側から撮影)

※3号トンネルと4号トンネルの間に深谷川をまたぐ橋梁(下部工・橋台)を築造します。



③ 平成26年度 佐久間・三遠道路三輪整備工事 (株)早野組 熊谷 0536-76-0723

工事概要

三輪地区において、トンネル工事に必要な構台を施工します。

進捗状況

現在準備中です。



位置図

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。

[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html]

