

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



# 三遠道路 (東栄工区) かわら版

発行 第 63号  
(平成 27年6月 1日 議会)  
責任者:安全協議会  
(株)早野組  
吉川 寛彦  
TEL0536-76-0722

## ① 平成26年度 三遠道路4号橋下部工事 (株)中村組 新野 0536-76-1375

## ② 平成26年度 佐久間・三遠道路三輪地区整備工事 (株)早野組 吉川 0536-76-0722

### 工事概要

三輪地区において、三遠道路の本線4号橋(仮称)の下部工を施工します。

### 工事概要

三輪地区において、トンネル工事に必要な構台を施工します。

### 進捗状況

6月上旬より、A2橋台の掘削～躯体に随時着手していきます。また、A1橋台を施工する為に、現在3号TN用の仮橋・仮栈橋を施工しています。

### 進捗状況

現在準備中です。

A2橋台施工箇所(伐採完了)



3号TN工事用道路(仮橋・仮栈橋施工中)



## ③ 平成26年度 佐久間・三遠道路三輪整備工事 (株)早野組 熊谷 0536-76-0723

### 工事概要

三輪地区において、トンネル工事に必要な構台を施工します。

### 進捗状況

現在準備中です。



## 位置図

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。

[[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_douro/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html)]

