



# つつじ通信

発行 23年度 第3号  
平成23年 7月 4日

責任者：(株)NIPPO 白鳥 雅之

TEL 053-543-0098  
FAX 053-543-0095

## 平成21年度 三遠南信古久蔵舗装工事



皆様こんにちは。  
日頃より三遠南信道建設にご理解いただきありがとうございます。また、工事車両の運行にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。  
6月中旬よりいよいよアスファルト舗装に着手しました。雨の日が多く工程調整に苦労しております。ダンプ通行には十分気をつけます。引き続きのご協力をお願いいたします。

施工業者 株式会社 NIPPO  
住所 三遠南信古久蔵舗装工事事務所  
電話及びFAX TEL 053-543-0098  
FAX 053-543-0095  
担当者 現場代理人 藤井 和洋  
監理技術者 白鳥 雅之

## 平成21年度 三遠南信別所舗装工事



6月より本線のアスファルト混合物舗装作業を開始しました。月の中旬までは早すぎる梅雨入りにより天候に悩まされ、下旬は6月とは思えないほどの暑さの中無事故・無災害の早期完成を目指して工事を進めています。引き続き、工事車両及び材料搬入車両の通行にご理解・ご協力をお願い致します

施工業者 大有建設株式会社  
住所 三遠南信別所舗装工事作業所  
電話及びFAX TEL 053-544-0985  
FAX 053-544-0986  
担当者 現場代理人 高橋 潤  
監理技術者 鈴木 哲平

## 平成22年度 三遠南信別所地区整備工事



【久井田工区】  
仮橋の撤去工事が完了しました。引き続き法面保護作業を行います。  
【珍橋工区】水路工事を現在進めています。  
梅雨の真最中、天候不順で湿度が高く熱中症が心配ですが、作業員共々安全作業に注意して作業を進めていきます。

施工業者 中村建設株式会社  
住所 浜松市北区引佐町別所1099-2  
電話及びFAX TEL 053-528-5657  
FAX 053-528-5658  
担当者 現場代理人 金田 学  
監理技術者 須山 典昭

## 平成21年度 三遠南信別所・久井田トンネル防災工事



トンネル内非常警報設備



別所トンネル警報表示板  
No.211 付近より終点を望む

6月20日より総合試験調整中です。工事完成に向けて無事故・無災害により一層の努力に努めます。

施工業者 岩崎電気株式会社  
住所 三遠南信別所・久井田トンネル防災設備工事作業所  
電話及びFAX TEL 053-545-0975  
FAX 053-545-0976  
担当者 現場代理人 松林 俊修  
監理技術者 柳沢 勝

## 平成21年度 三遠南信道路通信ケーブル工事



三遠トンネル主電気室光成端箱



三遠トンネル副電気室光成端箱

6月20日より総合試験調整中です。よろしくお願いたします。

施工業者 シーキューブ株式会社  
住所  
電話及びFAX TEL 052-563-5080  
FAX 052-563-5082  
担当者 現場代理人 山田 耕治  
監理技術者 高地 静夫

## 渋川監督官詰所より



工事監督支援業務を行っている伊藤と申します。

今回で2回目の挨拶となりますが覚えていらっしゃるでしょうか？  
今回は、『鬼』の話をさせて頂きましたが・・・。

毎日、暑い日が続きますが、いかがお過ごしですか。

現場では熱中症対策に努めながら日々工事を進めております。  
このような時期ですので神経が散漫でなにかにつけて緊張感や集中力に欠ける事の無いように気配り、目配りをしていきたいと考えております。

七夕に皆さん何をお願い致しますか？

### 早く三遠南信が供用しますように！

国土交通省 浜松河川国道事務所  
渋川建設監督官詰所  
建設監督官 山田 康行  
現場監督技術員 福田 貴司

