



# 三遠道路 (新城地区) かわら版

発行第108号  
(平成31年3月1日)  
責任者：安全協議会  
鈴木工業(株)  
平野 真士  
TEL 0536-33-0053

## ① 平成29年度 三遠道路鳳来峡IC道路建設工事 藤城建設(株) 田島 0536-29-9965

### 工事概要

鳳来峡ICにおいて、三遠道路本線工事に必要な仮設用道路を作りました。吉沢地区においては仮置きしてある土を運搬し盛土をする工事を行いました。

### 進捗状況

2月末まで吉沢地区において、他工事から土を受入れ、盛土を施工して工事完了です。地域の皆様には、ご理解ご協力頂きありがとうございました。

吉沢地区



## ② 平成30年度 三遠道路9号橋下部工事 藤城建設(株) 平井 0536-29-9939

### 工事概要

鳳来峡ICにおいて、三遠道路本線の橋台を作ります。

### 進捗状況

橋台の基礎杭及び伐採が完了しました。3月より進入路の埋戻しの施工を行います。



## ③ 平成30年度 三遠道路新城川合地区道路建設工事 鈴木工業(株) 平野 0536-33-0053

### 工事概要

新城川合地区で、三遠道路本線工事に必要な仮橋と進入路を作ります。

### 進捗状況

中具津地区では、2月中に排水構造物と擁壁を施工しました。3月に土砂を運搬し、盛土を行います。浅井平地区では、仮橋が完了し、片付けを行います。今月、中具津地区・浅井平地区ともに工事を完了します。

新城市川合中具津地区

新城市川合浅井平地区

排水構造物 施工箇所



擁壁 施工箇所



仮橋 施工箇所



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！  
【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>