

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路  
(新城川合)

# かわら版

発行第128号  
(2020年11月1日)  
責任者:安全協議会  
清水建設(株)  
森本 恵三  
TEL 0536-33-0881

## ① 平成31年度 三遠道路1号トンネル工事 (株)熊谷組 成高 0536-76-1918

**工事概要** 新城川合地区で、三遠道路本線工事の1号トンネル(L=642.0m)を作ります。

**進捗状況** 10月はトンネルを起点側坑口から240m奥まで掘り進めました。11月も引続きトンネル掘削と、終点側出口側へのモ/レール設置工事を行います。多くのダンプやトラック等、工事車両の通行がありますが、地元の方優先で交通ルールを守り、安全第一で運行します。



工事箇所全景



## ② 令和元年度 三遠道路7号橋下部工事 中村建設(株) 加藤 0536-33-0035

**工事概要** 新城川合地区で、三遠道路本線工事の7号橋のP3橋脚及び8号橋の工事をするための仮橋を作ります。

**進捗状況** 10月はP3橋脚柱の1回目のコンクリートを打設しました。11月は引き続き柱の構築を行います。コンクリートを打設する日はミキサー車の出入りが多くなりますが地元の方の通行を優先し安全第一で運行します。




工事箇所全景

## ③ 令和元年度 三遠道路2号トンネル工事 清水建設(株) 森本 0536-33-0881

**工事概要** 新城池場地区で、三遠道路本線工事の2号トンネル(L=436.0m)を作ります。

**進捗状況** 10月はトンネルを坑口から約90m奥まで掘り進めました。11月は引続きトンネル掘削と、インバート工に取り掛かいます。ダンプやトラック等、工事車両の通行が多くなりますが、引続き、地元への配慮を怠らず、安全第一で運行します。


工事箇所全景



## ④ 令和2年度 三遠道路7号橋下部工事 名工建設(株) 加藤 0536-29-0396

**工事概要** 新城川合地区で、三遠道路本線工事の7号橋のA1橋台、P1橋脚、P2橋脚を作ります。

**進捗状況** JR飯田線との協議を行っており、11月中旬よりA1橋台の土工事、P1橋脚の深礎工を開始する予定です。大型車両の運行が始まりますので、一般車両を優先し安全第一で運行します。



三遠南信自動車道位置図



### ・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

※裏面につづく

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



# 三遠道路 (新城川合) **かわら版** (2/2)

発行第128号  
(2020年11月1日)  
責任者:安全協議会  
清水建設(株)  
森本 恵三  
TEL 0536-33-0881

## ⑤ 令和2年度 三遠道路8号橋下部工事 あおみ建設(株) 岸 0536-33-0033

### 工事概要

新城川合地区で、三遠道路本線工事の8号橋のP2橋脚を作ります。

### 進捗状況

10月中旬から準備工に着手しております。11月からは地盤改良工を開始する予定です。地盤改良の作業を行う足場の設置を行いますので、資材運搬の工事車両の出入りが多くなりますが、住民の方々に優先での運転をし安全第一で進めてまいります。

工事箇所全景




三遠南信自動車道位置図



### ・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所  
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>