



三遠道路
(新城川合)

かわら版(1/2)

発行第136号
(2021年7月1日)
責任者:安全協議会
鈴木工業(株)
大竹 貴博
TEL 0536-29-0111

① 平成31年度 三遠道路1号トンネル工事 (株)熊谷組 成高 0536-76-1918

工事概要 三遠道路1号トンネル工事(L=642.0m)を行います。

進捗状況 6月は起点側坑門工とインバート工、終点側では調査ボーリング工を行いました。7月は、継続して坑門工、インバート工、調査ボーリング工を行います。

工事箇所全景



② 令和元年度 三遠道路2号トンネル工事 清水建設(株) 森本 0536-33-0881

工事概要 三遠道路2号トンネル工事(L=436.0m)を行います。

進捗状況 6月は貫通側坑口部の切土・法面工事、坑内では発進側坑口部の鉄筋組立・覆工コンクリート工を行いました。7月は発進側の坑門工を行います。

工事箇所全景



③ 令和2年度 三遠道路7号橋下部工事 名工建設(株) 加藤 0536-29-0396

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁下部工事(A1橋台、P1橋脚、P2橋脚)を行います。

進捗状況 6月はA1橋台、P1橋脚の深礎工とP2橋脚躯体工を行いました。7月も引き続きA1橋台、P1橋脚の深礎工とP2橋脚躯体工を行います。

工事箇所全景



④ 令和2年度 三遠道路8号橋下部工事 あのみ建設(株) 岸 0536-33-0033

工事概要 三遠道路8号橋の橋梁下部工事(P2橋脚)を行います。

進捗状況 6月は竹割土留工の逆巻壁(5段目)が完了致しました。7月も引続き竹割土留工の掘削及び逆巻壁を行います。

工事箇所全景



三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道“三遠道路”(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(新城川合)

かわら版(2/2)

発行第136号
(2021年7月1日)
責任者：安全協議会
鈴木工業(株)
大竹 貴博
TEL 0536-29-0111

⑤ 令和2年度 三遠道路新城川合地区改良工事 鈴木工業(株) 大竹 0536-29-0111

工事概要

三遠道路7-8号橋間土工部の施工をし、三遠道路8号橋の橋梁下部工事(A2橋台)を行います。

進捗状況

6月は排水構造物工事と土工部を行いました。7月も引き続き排水構造物工事と土工部を行います。

工事箇所全景




東栄IC～鳳来峡IC(7.1km) 令和7年度開通予定！！

浜松河川国道事務所は、平成24年度より工事を進めて参りました東栄IC～鳳来峡IC間につきまして、**令和7年度の開通予定**を公表(令和3年4月27日)しました。

当該区間は、橋梁やトンネルなどの構造物が多く難工事であり、開通の目途が立ちがたい工事箇所ではありましたが、地権者をはじめとした地域の皆様、関係議員など多くの関係者の協力、支援により、開通目途を公表することができました。

三遠南信自動車道が開通すると、緊急搬送を担う命の道となるほか、豊かな観光資源の活用など、奥三河地域としても大きな効果が期待されます。

一日も早い開通に向け、引き続き関係者の皆様のご理解とご協力をお願い致します。



※防災・減災、国土強靱化に向けた道路の5か年対策プログラム(中部ブロック版)より

三遠南信自動車道位置図



事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>