

# 三遠道路 (新城川合) かわら版 (1/2)

発行第154号  
 (2023年1月1日)  
 責任者:安全協議会  
 (株)安部日鋼工業  
 大澤 雄司  
 TEL 0536-29-0354

## ① 平成31年度 三遠道路1号トンネル工事 (株)熊谷組 成富 0536-76-1918

## ② 令和3年度 三遠道路7号橋PC上部工事 (株)安部日鋼工業① 藤井 0536-29-9502

**工事概要** 三遠道路1号トンネル工事(L=642m)を行います。

**工事概要** 三遠道路7号橋の橋梁上部工事(L=335mのうち247m)を行います。

**進捗状況** 12月は覆工コンクリート工及び坑外・坑内仮設備撤去を行いました。  
 1月は事故の影響により、当面作業を中止します。


**進捗状況** 12月はP2・P4の架設後の片付け、P3の架設準備、A2付近の架設用足場支保工の設置を行いました。  
 1月はP3の架設、A2付近の鉄筋型枠組立を行います。

工事状況

工事状況

トンネル坑内状況

北側坑門工完了状況



## ③ 令和4年度 三遠道路3号トンネル新城地区舗装工事 (株)佐藤渡辺 小柳 050-5527-4650

## ④ 令和4年度 三遠道路新城地区整備工事 (株)中村組③ 鈴木 053-412-1122

**工事概要** 三遠道路3号トンネルの舗装工事(L=1766.3m)を行います。

**工事概要** 三遠道路7号橋～8号橋間における法面工及び補強土壁、場所打擁壁の施工を行います。


**進捗状況** 12月は歩道の舗装、縁石の設置、ケーブル配管の設置を行いました。  
 1月は歩道の舗装、消火栓用の配水管の設置、ハンドホールの設置準備を行います。

**進捗状況** 12月は7号橋橋台前面の施工及び、法面のアンカー工(法面2段目最上段)を行いました。  
 1月はL型擁壁の施工及び、引き続きアンカー工(法面2段目中段)の施工を行います。

工事状況

工事状況

ハンドホールの設置準備、  
 配水管の設置をします。



歩道の舗装を行います。



三遠南信自動車道位置図



### ・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所 ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>



三遠道路  
(新城川合)

# かわら版(2/2)


発行第154号  
(2023年1月1日)  
責任者:安全協議会  
(株)安部日鋼工業  
大澤 雄司  
TEL 0536-29-0354

⑤ 令和4年度 三遠道路PC上部工事  
(株)安部日鋼工業② 大澤 0536-29-9502

**工事概要** 三遠道路6号橋の橋梁上部工事(L=27.5m)を行います。

**進捗状況** 12月は、橋台に支承を据え付けました。また、主桁架設に伴う設備を設置しました。  
1月は横組工・床版工等の橋梁上部の施工を行います。

工事状況



三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>