



三遠道路 (新城川合)

かわら版

発行第158号
(2023年5月1日)
責任者:安全協議会
(株)安部日鋼工業
藤井 英樹
TEL 0536-29-9502

① 令和3年度 三遠道路7号橋PC上部工事 (株)安部日鋼工業① 藤井 0536-29-9502

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁上部工事(L=335mのうち247m)を行います。

進捗状況 4月はP3橋脚の架設、A2橋台工を行いました。
5月はP3橋脚の架設、P4橋脚-A2橋台間の箱桁内に管路の設置を行います。

工事状況



② 令和4年度 三遠道路1号トンネル舗装工事 (株)佐藤渡辺 小柳 050-5527-4650

工事概要 三遠道路1号トンネルの舗装工事(L=642m)を行います。

進捗状況 4月より施工開始となりました。4月は仮設照明の設置や丁張の設置等の準備工を行いました。
5月は排水構造物工の設置、ケーブル配管の設置等を行います。

工事状況



③ 令和4年度 三遠道路新城地区整備工事 (株)中村組③ 鈴木 053-412-1122

工事概要 三遠道路7号橋~8号橋間における法面工及び補強土壁、場所打擁壁の施工を行います。

進捗状況 4月は法面の集排水ボーリング及び鉄筋挿入工の施工を行いました。
5月は8号橋下の取付道路の施工を行います。また、7号橋付近で隣接工事(JR発注)が始まります。

工事状況




三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所: 〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号: 053-542-3877
- 受付時間: 08:30~17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>