

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(新城川合)

かわら版(1/2)

発行第160号
(2023年7月1日)
責任者:安全協議会
(株)佐藤渡辺
小柳 翔太郎
TEL 050-5527-3743


① 令和3年度 三遠道路7号橋PC上部工事 (株)安部日鋼工業① 藤井 0536-29-9502

② 令和4年度 三遠道路1号トンネル舗装工事 (株)佐藤渡辺 小柳 050-5527-4650

工事概要 三遠道路7号橋の橋梁上部工事(L=335mのうち247m)を行います。

進捗状況 6月はP3橋脚の架設、P4橋脚-A2橋台径間で壁高欄工を行いました。
7月はP3橋脚の架設、P3橋脚-P4橋脚径間の壁高欄工を行います。

工事状況



工事概要 三遠道路1号トンネルの舗装工事(L=642m)を行います。

進捗状況 6月はケーブル配管、ハンドホールの設置及びコンクリート舗装を行う準備を行いました。
7月は引き続きコンクリート舗装の準備および上層路盤、中間層の施工を行います。

工事状況 ケーブル配管、ハンドホールを設置しました。



舗装の準備、上層路盤、中間層を行います。

③ 令和4年度 三遠道路新城地区整備工事 (株)中村組③ 鈴木 053-412-1122

④ 令和4年度 三遠道路3号トンネル新城地区整備工事 神野建設(株) 増田 050-5536-7159

工事概要 三遠道路7号橋～8号橋間における法面工及び補強土壁、場所打擁壁の施工を行います。

進捗状況 6月からは7号橋付近で隣接工事(JR発注)があり、施工箇所が重なるため、一時工事が全面中止となります。隣接工事が終わり次第再開予定です。

工事状況



工事概要 三遠道路3号トンネル内の新城地区(一部東栄地区)の整備工事(内面塗装・配水管・防護柵・床版)を行います。

進捗状況 6月は舗装工事(避難坑)を行いました。
7月も引き続き、監視員通路工(本坑)と舗装工事(避難坑)の施工を行います。

工事状況




三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F 国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路
(新城川合)

かわら版(2/2)

発行第160号
(2023年7月1日)
責任者:安全協議会
(株)佐藤渡辺
小柳 翔太郎
TEL 050-5527-3743

⑤ 令和4年度 三遠道路新城東栄地区道路建設工事 長坂建設興業(株)② 山田 090-6334-8683

工事概要

新城地区では、1号、2号トンネル北側の法面工事、落石雪害防止工事を行います。東栄地区においては、横見発生土受入地の進入路を作成します。

進捗状況

6月は各工区の現地測量や看板等の設置を行いました。
7月は2号トンネル北側の仮設工を行います。

工事状況

1号トンネル北側



モルタル吹付、
落石防護工、
階段工を行います。

2号トンネル北側



法枠工、
落石雪害防止工、
落石防止網工を行います。

横見発生土受入地



道路土工、
擁壁工、
排水構造物工、
法面工を行います。

三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>