



三遠道路  
(新城川合)

# かわら版

発行第166号  
(2024年1月1日)  
責任者:安全協議会  
長坂建設興業(株)  
山田 祐輝  
TEL 090-6334-8683

① 令和3年度 三遠道路7号橋PC上部工事  
(株)安部日鋼工業① 藤井 0536-29-9502

工事概要

三遠道路7号橋の橋梁上部工事(L=335mのうち247m)を行います。

進捗状況

12月は、P1橋脚-P3橋脚径間において排水装置工、P1橋脚・A2橋台において検査路工の工事を行い、現場施工は完了となりました。  
工期末の令和6年3月まで、書類整理、片付けを行います。  
工事期間中は、皆様のご理解、ご協力、ありがとうございました。

工事状況



② 令和4年度 三遠道路新城東栄地区道路建設工事  
長坂建設興業(株)② 山田 090-6334-8683

工事概要

三遠道路1号、2号トンネル飯田市側の法面工事、落石雪害防止工事を行います。

進捗状況

12月は、各トンネル北側においてモルタル吹付工、法枠工、落石防護柵工の施工を行いました。  
1月は、引き続きモルタル吹付工、法枠工、鉄筋挿入工を行います。

工事状況



③ 令和5年度 三遠道路2号トンネル舗装工事  
(株)佐藤渡辺② 森内 050-5527-4650

工事概要

三遠道路2号トンネルの舗装工事(L=436m)を行います。

進捗状況

12月は、縁石工、監視員通路壁工を行いました。  
12月で工事完了となりました。  
工事期間中は、皆様のご理解、ご協力ありがとうございました。

工事状況

至飯田



至浜松

④ 令和5年度 三遠道路新城地区整備工事  
鈴木工業(株) 山本 080-6988-3573

工事概要

三遠道路7号橋～8号橋間周辺における、人道橋の撤去工事及び、亀淵川において擁壁護岸工事を行います。

進捗状況

12月は、人道橋の撤去工を行いました。  
1月は、構造物撤去工と護岸擁壁工を行います。

工事状況



三遠南信自動車道位置図



・事業者連絡先

- 住所：〒431-2295  
静岡県浜松市北区引佐町井伊谷616-5 引佐協働センター2F  
国土交通省浜松河川国道事務所 引佐監督官詰所
- 電話番号：053-542-3877
- 受付時間：08:30～17:15

・工事の状況は、浜松河川国道事務所  
ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>